

# 第2期子ども総合計画策定に向けた工程表 平成30年度

作業項目		2018年度(平成30年度)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	事業者選定												
2	契約後の事前協議												
3	前回調査・現行計画に係わる資料整理												
4	調査項目決定												
5	調査票配布の準備												
6	調査票配布・回収												
7	データ入力・集計等の電算処理												
8	データ分析及び課題整理												
9	市民ニーズ調査報告書の印刷、製本 速報版(●)、概要版及び詳細版(▲)	● ▲											
10	第2期松戸市子ども総合計画骨子案 の作成 1次(●)、最終(▲)	● ▲											
11	提案・助言・支援												
12	関係団体へのヒアリング ※実施時期は未定												
13	子ども・子育て会議の開催予定(●) ※変更になる可能性あり	● ● ● ●											

# 第2期子ども総合計画策定に向けた工程表 平成31年度

作業項目		2019年度(平成31年度)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	事業者選定(随意契約)	■											
2	契約後の事前協議	■											
3	現行計画に係わる資料整理	■											
4	現行計画の施策に関する評価		■	■	■								
5	第2期松戸市子ども総合計画のニーズ量及び重点施策精査				■	■	■						
6	第2期松戸市子ども総合計画素案の作成						■	■	■				
7	第2期松戸市子ども総合計画修正案の作成								■	■			
8	パブリックコメントの実施									■	■		
9	第2期松戸市子ども総合計画最終案の作成										■	■	
10	第2期松戸市子ども総合計画の印刷・製本											■	■
11	提案・助言・支援	■											
12	関係各課・団体のヒアリング ※実施時期は未定												
13	子ども・子育て会議(●)、分科会(▲) 開催 ※変更になる可能性あり		●		●			●	▲	●			●