

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年12月23日

計画の名称	松戸市下水道整備計画（防災・安全）														
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）												重点配分対象の該当		
交付対象	松戸市														
計画の目標	老朽化した下水道施設を計画的かつ効率的に改築更新することで、安全で快適な下水道施設の利用環境を提供する。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		2,294	A	2,294	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	老朽化した污水管7,600mの改築を実施する。			
	老朽化対策を実施した污水管の実施率 対策済み施設延長（m）/対策対象の施設延長（m）×100	0%	0%	100%
2	老朽化した污水中継ポンプ場2施設の改築を実施する。			
	老朽化対策を実施した污水中継ポンプ場の実施率 対策済み施設数（施設）/対策対象の施設数（施設）×100	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	松戸市	直接	松戸市	管渠（ 污水）	改築	江戸川左岸処理区 主要 な管きよの更新	改築更新	松戸市					■	958		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-002	下水道	一般	松戸市	直接	松戸市	管渠（ 污水）	改築	手賀沼処理区 主要な管 きよの更新	改築更新	松戸市					■	106		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-003	下水道	一般	松戸市	直接	松戸市	終末処 理場	改築	金ケ作処理区 終末処理 場の改築	改築更新	松戸市		■	■	■	■	800		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-004	下水道	一般	松戸市	直接	松戸市	ポンプ 場	改築	江戸川左岸処理区 中継 ポンプ場の改築	改築更新	松戸市		■	■	■	■	120		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-005	下水道	一般	松戸市	直接	松戸市	－	－	ストックマネジメント調 査・設計・計画更新	調査・設計・計画更新	松戸市	■	■	■	■	■	310		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
											小計						2, 294		
											合計						2, 294		


交付金の執行状況

(単位:百万円)

	R03	R04	R05	R06	R07
配分額 (a)	17	20	27	35	
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	17	20	27	35	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	5	
支払済額 (e)	17	20	22	40	
翌年度繰越額 (f)	0	0	5	0	
うち未契約繰越額 (g)	0	0	5	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0%	0%	19%	0%	
未契約繰越＋不用率が10%を超えている 場合その理由	－	－	令和5年度 1次補正分	－	

※ 令和3年度以降の各年度の決算額を記載。

計画の名称	松戸市下水道整備計画（防災・安全）		
計画の期間	令和3年度～令和7年度（5年間）	交付対象	松戸市



事前評価チェックシート

計画の名称： 松戸市下水道整備計画（防災・安全）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性	
1) 上位計画等との整合性	○
I. 目標の妥当性	
東京湾流域別下水道整備総合計画、利根川流域別下水道整備総合計画、松戸市公共下水道全体計画、松戸市総合計画と整合を図っている。	
I. 目標の妥当性	
2) 地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）	○
I. 目標の妥当性	
関連する各河川及び湖沼の浄化計画等と整合を図っている。	
II. 計画の効果・効率性	
1) 整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
II. 計画の効果・効率性	
定量的指標の向上により、整備計画の目標が達成される。	
II. 計画の効果・効率性	
2) 定量的指標の明瞭性	○
II. 計画の効果・効率性	
計画の成果目標（定量的指標）とする数値が市民にとって分かりやすいものになっている。	
II. 計画の効果・効率性	
3) 目標と事業内容の整合性	○
II. 計画の効果・効率性	
事業実施により適切に計画の目標値が達成できる。	
II. 計画の効果・効率性	
4) 事業の効率（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性	○
II. 計画の効果・効率性	
各効果促進事業により交付対象事業の事業効果が向上する。	
III. 計画の実現可能性	
1) 円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性）	○
III. 計画の実現可能性	
事業執行にあたり地域住民等への説明会を行い、事業実施の確実性を確認している。	
III. 計画の実現可能性	
2) 地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性）	○

[illegible]