

現在進めている事業の内容や今後のスケジュールについて、お知らせします。

## 1. 直近の動向

令和6年1月 令和5年5月策定の「市役所機能再編整備基本構想」の考え方を踏襲し、新庁舎の整備を段階的に進める案(市役所機能段階的整備案)を公表。

令和6年3月 令和6年度一般会計予算(新拠点ゾーンまちづくり用地購入費38億円)が可決。

令和6年6月 段階的整備案に基づき、新拠点ゾーン南側国有地を取得するための議案が市議会で可決。

令和6年9月 新庁舎整備に向けた基本計画や用地整備に関する補正予算議案が市議会で可決。

令和7年3月 令和7年度一般会計予算(当初予算)が市議会で可決。


## 2. 今年度の主な取り組み(令和7年度)

### ○新庁舎整備基本計画(第1ステップ)

- ・市役所機能再編整備基本構想を受け、建築場所に対応した施設の規模感や建物内部の配置案、事業手法や概算 事業費、スケジュールなどを明らかにし、具体的な設計の指針を作成します。  
計画期間は、令和8年7月までを見込んでいます。

### ○旧松戸法務総合庁舎他解体工事解体工事(第1期)

- ・新拠点ゾーン南側市有地において、既存の旧松戸法務総合庁舎や職員宿舎等の解体工事を実施します。  
工期は、令和8年1月までを見込んでいます。



## 3. 市役所機能段階的整備案(第1ステップ) 今後のスケジュール(予定)



※第1ステップの検討の中で、第2ステップに向けた課題を整理  
第1ステップ基本計画策定後、できるだけ速やかに、第2ステップ基本計画に着手する方針