

契約の変更について

令和元年松戸市議会12月定例会議案第49号をもって議決された（仮称）松戸市リサイクルプラザ建設工事の請負契約について、次のとおり変更する。

令和4年2月24日提出

松戸市長 本郷谷 健 次

記

契約金額

1 当初の契約金額	3,883,000,000円
2 変更後の契約金額	4,169,028,600円
3 変更による増額分	286,028,600円

提 案 理 由

設計時に予測不可能であった地中障害物の撤去、処分等の費用が新たに発生したため。