2022.07.28

議題 1

■ パブリックスペースから考える、松戸中央公園・相模台公園のリニューアルに関するスケジュール

R4 年度 / R5 年度 / R6 年度以降

6/21 事業認可・都市計画変更

6/25 プレワーク（準備会）、→ PLAN-0の作成（7月~8月）

7 月 第1回 アンケート調査【利用の現状把握等】

7/28 松戸駅周辺まちづくり委員会 開催
委嘱：第五期 松戸駅周辺まちづくり委員の委嘱
諮問：新拠点ゾーンパブリックスペースから考える、松戸中央公園・相模台公園のリニューアルについて

8/27 9/24 第1・2回 ワークショップの開催

9-10月 PLAN-ABCの作成

11月 WS中間報告

11月 第2回 アンケート調査【PLAN-ABCについて】

12/17 12/24 第3・4回 ワークショップの開催

1月 WSのとりまとめ・PLAN-Xの作成

3 月 松戸駅周辺まちづくり委員会 開催
WSの結果 及び PLAN-Xについて

R5. 8 月頃 松戸駅周辺まちづくり委員会 開催
答申：新拠点ゾーンパブリックスペースから考える、松戸中央公園・相模台公園のリニューアルについて

R5. 12 月 （仮称）「松戸中央公園・相模台公園のリニューアルプラン」の作成

基本計画

基本設計・実施設計

公園整備工事

プレワーク
・千葉大学園芸学部の学生が主体となり実施。
・新拠点ゾーン整備計画の読み込み。
・対象地と周辺地域の分析等。
PLAN-0
・松戸駅周辺及び新拠点ゾーンに関する情報、様々な事例、検討案等を取りまとめる。

・現地利用者アンケート(7/15~7/26)
・近隣住民無作為 1,000 人 アンケート（〆切 7/25）
・小学校アンケート（〆切 7/20）

・第 1 回
対象：小学生 3~6 年生 30 名程度
・第 2 回
対象：小学生の保護者 40 名程度
・ファシリテータ
千葉大学園芸学部の学生

・千葉大学園芸学部の学生が主体となり複数のテーマに沿って PLAN-ABC を作成。

・PLAN-ABC について、全市民を対象としアンケート調査を実施。
・現地利用者アンケート（松戸中央公園に PLAN を展示し、

【令和 4 年度 委員会開催予定】 ・ まちづくり委員会：R4 年 7 月、R5 年 3 月