高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（いきいき安心プランⅧまつど）策定に係るスケジュール（推進会議・庁内ワーキング）　【R4年度】

		令和3年度	令和4年度（計画2年次）											
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国 ※前回計画策定時目安							各種調査等に関する通知		ニーズ調査開始時期連絡		介護保険部会 答申 （基本的な方向性）		法案提出・審議	全国課長会議 各種調査結果の活用例の提示
県 ※前回計画策定時目安				療養病床転換意向調査					千葉県高齢者保健計画提案・推進協議会	東葛北部圏域連絡会議				
議　会 （ 健康福祉常任委員会協議会 ） ※状況に応じ、情報提供又は説明					6月議会			9月議会 決算委員会 ・次期計画の策定について ・アンケートの実施について			12月議会			3月議会 ・アンケート中間報告
合意形成会議	関係部課長会議												第1回会議開催 ・今期計画の進捗状況 ・アンケート調査単純集計中間報告	
	高齢者保健福祉推進会議		★第1回会議前に、書面によりアンケート項目に関する意見を伺う予定				第1回（8月下旬） ・現計画の進捗状況について ・次期計画の策定について ・1次アンケートの内容について				第2回（12月下旬） ・2次アンケートの内容について			第3回（3月下旬） ・1次アンケート報告 ・次年度のスケジュール
	介護保険運営協議会			第1回（5月中旬）		第2回（7月下旬）			第3回（10月中旬）				第4回（2月中旬）	
会議関連	地域ケア会議					第1回 （7 月下旬～8月上旬）						第2回 （1月下旬～2月上旬）		
担当部課	担当部課長会議		担当部課長会議設置			実施アンケート内容方法決定							・アンケート調査単純集計中間報告	
	庁内ワーキンググループ		庁内ワーキンググループ設置		市民アンケート調査実施に向けての検討 ・業者との内容調整 ・アンケート内容検討				・2次アンケート内容検討					計画・基本方針検討
	各課作業					在宅介護実態調査実施								
	アンケート			【第1次アンケート】	6月下旬～ 第１次アンケート構成・内容の策定作業				10月下旬 第1次アンケート発送	11月下旬～12月中旬 第１次アンケート集計 12月下旬～2月上旬 第１次アンケート分析→サマリー報告			2月上旬～3月中旬 第1次アンケート報告	
								【第2次アンケート】	10月中旬～12月下旬 第2次アンケート構成・内容の策定作業			1月下旬 第2次アンケート発送	2月下旬～3月下旬 第2次アンケート集計	
	JAGES調査 （健康とくらしの調査）									※3年に1度の大規模調査実施予定（前回2019年）				
事務局	プロポーザル・契約	策定支援事業者契約方針決定 3/9　審査会 3/16 選考委員会	4/11 募集開始～ 4/18 質疑受付 4/25 回答	5/9　応募締切 5/23　企画締切 5/30　選考委員会 （プレゼン）	6/3 結果の公表 6/中旬　契約締結									

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（いきいき安心プランⅧまつど）策定に係るスケジュール（推進会議・庁内ワーキング）　【R5年度】

		令和5年度（計画3年次）											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国 ※前回計画策定時目安		法案提出・審議		推計ツール説明会	全国課長会議 計画に関する基本指針（案）の提示	推計ツール確定版リリース				介護保険部会 答申 （基本的な方向性）	全国課長会議 ・基本指針案再提示 ・報酬改定		基本指針の告示
県 ※前回計画策定時目安								千葉県ヒアリング					事業支援計画のスケジュール
議　　会 （ 健康福祉常任委員会協議会 ） ※状況に応じ、情報提供又は説明				6月議会 ・計画重点方針の説明(基本方針、可能であれば計画骨子まで)			9月議会 ・アンケート実施、計画について(報告は12月)			12月議会 ・計画素案説明 ・パブコメ実施説明			3月議会 ・パブコメ実施報告、計画実施伺い
合意形成会議	関係部課長会議								第1回会議開催 ・計画（素案）について				
合意形成会議	高齢者保健福祉推進会議				第1回 ・計画（骨子案） ・2次アンケート報告 ・現計画の評価			第2回 ・計画（素案）概要	第3回 ・計画（答申案）				
合意形成会議	介護保険運営協議会			第1回	第2回			第3回				第4回	
関連会議	地域ケア会議				第1回								第2回
担当部課	担当部課長会議□	基本方針の確定	計画（骨子）作成			計画（素案）作成							
担当部課	庁内ワーキンググループ	・施策・計画体系の検討 ・既存事業の見直し	計画（骨子）作成			計画（素案）作成			パブコメ用資料作成		パブコメ実施	広報まつど特集号の作成	
担当部課	各課作業		・介護保険サービス整備（地域密着・施設整備）の検討 ・既存事業の見直し ・新規事業の方向性等検討					サービス給付量の積算			保険料の算定		
担当部課	アンケート												
担当部課	アンケート	4月中旬～5月中旬 第2次アンケート分析→サマリー報告											第1次・第2次アンケート報告書納品
担当部課	JAGES調査 （健康とくらしの調査）		調査結果報告										
事務局	プロポーザル・契約												