
工事項目
着工
平成28年
平成29年
完成
開業予定
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
土工事・地盤改良
躯体工事
基礎躯体
上部躯体（低層）
上部躯体（高層）
仕上工事
仕上工事
設備工事
設備工事
外構工事
外構工事
諸検査
諸検査
関連工事
道路整備工事
移転作業
移転作業