
令和元年度 工事監査の結果に対する措置状況  
 

 

・松戸運動公園プール施設改修工事 

 

１ 工事場所 

千葉県松戸市上本郷４４３４番地 

 

２ 工事概要 

(1) 契約金額  契約金額 １２４，３００，０００円 

 

(2) 工  期  自 令和元年 ９月１１日 

 至 令和２年 ３月１９日 

 

(3) 施工業者  小畑建設 株式会社 

 

(4) 工事内容  松戸運動公園プールの水槽、プールサイド及び管理棟の全面   

        的な改修工事を実施する。 

プール：・水槽…防水シート張替 

・プールサイド…既存シート等撤去・下地

調整及び勾配調整後に防滑性塩ビシート

施工、洗面台及びパーゴラの撤去・新設 

・電灯設備、拡声設備 

管理棟：外壁改修 石綿含有外装仕上げ塗材部分撤去、

クラック補修、防水塗装、トイレ改修及び改

修に伴う照明・配線工事、屋上防水工事、事

務室・監視人控え室・便所・倉庫の改修 

 

（要望・検討事項の要旨）  
○   設計仕様書（ブリーフ）の整備について  
運動公園プール改修について、スポーツ課と建築保全課相互の打合せによ  

り諸課題を抽出し改修方針を作成しているが、内外に説明できる設計仕様書

を作成するよう要望する。  



（措置報告の概要）  
設計仕様書については内部での情報共有のために、打合せ記録を作成して

いたが、今後は、関係課や施工業者と行った打合せ記録等を内部だけでなく

外部にも説明できるように設計仕様書を作成していくこととする。  
「改善確認済」  

 
（要望・検討事項の要旨）  

○  ライフサイクルコストの算定について  
公共施設の維持管理時期、費用などを工事ごとに算定することで、今後の  

市の財政計画に寄与することができるため、ライフサイクルコストの算定に

ついて検討するよう要望する。  
 
（措置報告の概要）  

最適な工事の方法や工期・工事費がかからない方法の選定など、事業ごと

に協議・検討していたが、今後の事業においては維持管理時期や費用なども

工事ごとに算定をし、本市の財政計画に寄与できるように行っていくことと

する。「改善確認済」  
 
（要望・検討事項の要旨）  

○  屋上防水改修と室内天井への雨漏りについて  
管理棟の屋上防水の改修工事において、工事期間中の降雨による漏水で、 

天井ボードを交換する設計変更が生じたが、竣工から 40 年以上経過してい

ることから、屋上躯体のクラック発生は予見可能であり、旧防水層の除去か

ら新防水層の施工までの期間において、仮シートによる養生又は仮防水の処

置をするなど、今後は、詳細な施工計画を検討するよう要望する。  
 

（措置報告の概要）  
  旧防水層の撤去が発生する改修工事においては、設計段階でより細かに現

場調査を行い、新防水層を施工するまで仮防水を施工する等により、建物内

への雨漏れを防止することとする。「改善確認済」  


