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１．外来患者が減少した場合の収益影響予測

(単位：千円）

平成21年度外来患者数
に対する比率

外来収益（1年間）
平成21年度収益

との差額
6年間の影響額

100% 3,160,000 － －

90% 2,844,000 -316,000 -1,896,000

80% 2,528,000 -632,000 -3,792,000

70% 2,212,000 -948,000 -5,688,000

２．現地建替えの工事が移転建替えにくらべて割高になることについて

平成21年度外来収益実績を100％として、工事期間中に外来患者が低下した場合の試算は以下の
表のとおりです。

平成21年度

　現地建替えの場合は移転建替えにくらべて段階的で複雑な工程となるため2倍以上の工事期間

が必要となります。仮に工事期間の差を３年と仮定すると、工事期間が長くなるため、安全管理費、

現場管理費、一般管理費、工事監理費などの経費が約６億円程度増加します。その他、１号館建

替え時に発生する仮設渡り廊下や各設備の切り回し約２億４千万かかります。合計すると約８億４

千万円ほど割高なコストが発生します。

第9回　松戸市立病院建替計画検討委員会での質問に対する回答



平成 23 年 3 月 28 日 

アイテック株式会社 

3．移転建替えに伴う収入影響額の予測 
 

 

 

設定条件 

1. 引越しに伴う入院患者の変化は、前後で各１ヶ月（計２ヶ月）とします。 

現状（460 人）⇒減少（80 人）⇒回復（460 人） 

※ も減少する期間は 2 週間とします。 

2. 成人 440 床の病床利用率 83.5％（367 人）は、引越し時に 10％（44 人）まで引き下げます。 

3. NICU+GCU 70 床の病床利用率 55.7％（39 人）は、引越し時に 42.9％（30 人）まで引き下

げます。 

4. 小児 60 床の病床利用率 89.3％（54 人）は、引越時に 10％（6 人）まで引き下げます。 

 

上記の条件で、平成２１年度実績（２ヶ月当たり）の入院収入と更地に移転した場合の入院収入

（２ヶ月）を比較すると約６億８千万円の減収となります。 

 

①成人減収試算額 

[Ｈ21 年度実績の成人単価（円/日・人）×Ｈ21 年度実績の 1 日あたり平均患者数(人)×365 日÷12 

－[Ｈ21 年度実績の成人単価（円/日・人）×引越し月予測平均人数(人)×365 日÷12]×2 ヶ月 

[45,701（円 /日・人）×367(人 )×365(日 )÷12 － 45,701（円 /日・人）×168(人)×365(日 )÷12]×2 

＝553,248,690(円) 

 

②小児系（NICU+GCU+小児）減収試算額 

[Ｈ21 年度実績の小児系単価（円/日・人）×Ｈ21 年度の 1 日あたり小児平均患者数(人)×365 日÷12 

－Ｈ21 年度実績の小児系単価（円/日）×引越し月予測小児平均患者数(人)×365 日÷12]×2 ヶ月  

[58,561（円 /日・人）×93(人)×365(日)÷12 － 58,561（円 /日・人）×58(人)×365(日 )÷12]×2 

＝124,686,130(円) 

 

③合計減収額 

①の減収試算額＋②の減収試算額 

553,248,690 + 124,686,130 ＝ 677,934,820 円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 



４．現地建替えに伴う収入影響額の予測　簡易版

Ａ【工事の影響がない場合の75ヶ月の成人入院収入】

①Ｈ21年度1日あたりの成人入院患者（人数） 367 人
②Ｈ21年度１日あたりの成人入院費用（単価） 45701 円/人・日
③75ヶ月を日にちに換算 2280 日

75ヶ月の成人入院収入　　①×②×③　　 38,240,768,760 円

Ｂ【工事中の75ヶ月の成人入院収入】

Ⅰ期　440床 通常時 人数 367 Ⅲ期　288床 移設影響期間 人数 226
利用率 83.5% 単価 45,701 利用率 78.6% 単価 48,160

15 ヶ月 日にち 456.0 11 ヶ月 日にち 334.4
収入 7,648,153,752 ※単価は7：1看護配置 収入 3,639,663,104

Ⅰ期　347床 移設期間 人数 273 Ⅲ期　288床 通常時 人数 259
利用率 78.6% 単価 45,701 利用率 90.0% 単価 48,160

1 ヶ月 日にち 30.4 14 ヶ月 日にち 410.4
収入 379,281,739 収入 5,119,099,776

Ⅱ期　347床 移設影響期間 人数 273 Ⅲ期　500床 移設期間 人数 310
利用率 78.6% 単価 45,701 利用率 50.6% 単価 45,701

11 ヶ月 日にち 334.4 1 ヶ月 日にち 30.4
収入 4,172,099,131 収入 430,686,224

Ⅱ期　347床 通常時 人数 312 Ⅲ期　500床 移設影響期間 人数 310
利用率 90.0% 単価 45,701 利用率 62.0% 単価 45,701

16 ヶ月 日にち 471.2 6 ヶ月 日にち 182.4
収入 6,718,705,094 収入 2,584,117,344

Ⅱ期　288床 移設期間 人数 226 Ⅰ期～Ⅲ期の成人入院収入 31,005,790,315 円
利用率 78.6% 単価 45,701

1 ヶ月 日にち 30.4
収入 313,984,150

成人の収入影響額　Ｂ-Ａ -7,234,978,445 （ア）

Ｃ【工事の影響がない場合の75ヶ月の小児系入院収入】

①Ｈ21年度1日あたりの小児系入院患者数（人数） 93 人
②Ｈ21年度１日あたりの小児系入院費用（単価） 58,561 円/人・日
③75ヶ月を日にちに換算 2,280 日

75ヶ月の小児系入院収益　　①×②×③　　 12,359,861,236 円 　

Ｄ【工事中の75ヶ月の小児系入院収入】

Ⅰ期　130床 通常時 人数 93 Ⅲ期　130床 通常時 人数 93
利用率 71.2% 単価 58,561 利用率 71.2% 単価 58,561

15 ヶ月 日にち 456.0 11 ヶ月 日数 334.4
収益 2,483,454,888 収入 1,821,200,251

Ⅰ期　130床 通常時 人数 93 Ⅲ期　130床 通常時 人数 93
利用率 71.2% 単価 58,561 利用率 71.2% 単価 58,561

1 ヶ月 日にち 30.4 14 ヶ月 日数 410.4
収入 165,563,659 収入 2,235,109,399

Ⅱ期　130床 通常時 人数 93 Ⅲ期　105床 移設期間 人数 81
利用率 71.2% 単価 58,561 利用率 76.8% 単価 58,561

11 ヶ月 日にち 334.4 1 ヶ月 日数 30.4
収入 1,821,200,251 144,200,606

Ⅱ期　130床 通常時 人数 93 Ⅲ期　105床 移設影響期間 人数 81
利用率 71.2% 単価 58,561 利用率 76.8% 単価 58,561

16 ヶ月 日にち 471.2 6 ヶ月 日数 182.4
収入 2,566,236,718 収入 865,203,638

Ⅱ期　130床 通常時 人数 93 Ⅰ期～Ⅲ期の小児系入院収入 12,267,733,070 円
利用率 71.2% 単価 58,561

1 ヶ月 日にち 30.4
収入 165,563,659

小児系の収入影響額　D-C -92,128,165 （イ）

入院患者減少に伴う材料費・経費の低減　　　 1,156,279,755 （ウ）

工事に伴う収入影響額　（ア）+（イ）+（ウ） -6,170,826,855 
※人数・単価・日にちを小数点以下まで考慮して計算した場合は -6,238,155,248 

平成23年3月28日　アイテック株式会社



平成23年3月28日　　アイテック株式会社

1.前提条件

①松戸市立病院建替計画検討案における入院収入前提条件

病床数：

病床利用率：

入院診療単価： 成人45,701円（看護配置７：1の場合は48,160円）で設定する。7：1看護による診療単価切り上げには1ヶ月の実績期間が必要になります。

小児（小児科、小児外科、新生児科）58,561円で設定する。

入院診療日数： 365日とする。

看護配置： Ⅰ期工事期間からⅡ期終了までとⅢ期工事終了後は、看護配置を10：1としている。Ⅱ期工事終了後からⅢ期工事期間までは看護配置7：1とする。

②入院収入に影響する費用の予測における前提条件

材料費：

経費： 光熱水費、委託費、修繕費、その他経費は、延べ床面積における比率で設定する。賃借料は平成21年度実績で設定する。

給食材料費： 1人1日（3食）690円として、対象患者（乳児除く：340人）を乗じて設定する。

③端数　　　　1日平均患者数、入院収入の数値に関して、表示はしていませんがの小数点以下の計算を行っています。そのため途中計算において表記上の金額とは若干の誤差があります。

2.入院収入（成人のみ） 金額単位：円

Ⅱ期（2号館解体→新2号館建設） Ⅲ期（1号館解体→新1号館建設→3号館改修）

工事期間 移設期間 移設期間 移設期間 工事期間

15ヶ月 （1ヶ月） 11ヶ月 15.5ヶ月 （1ヶ月） 11ヶ月 13.5ヶ月 （1ヶ月） 6ヶ月

(1)入院収益 病床数（総数）　※1 570 477 477 477 418 418 418 605 605
　前提条件 病床数（成人） 440 347 347 347 288 288 288 500 500

一般病床（成人） 375 282 282 218 218 426 426
　　　看護配置 10：1 10：1 10：1 7：1 7：1 10：1 10：1
産科病床 31 31 31 28 28 28 28
　　　看護配置 10：1 10：1 10：1 7：1 7：1 10：1 10：1
ＭＦＩＣＵ 4 4
　　　看護配置 3：1 3：1

現状 ＩＣＵ 10 10 10
　　　看護配置 2：1 2：1 2：1
救急病床 24 24 24
　　　看護配置 4：1 4：1 4：1

新 ＩＣＵ 12 12 12 12
　　　看護配置 2：1 2：1 2：1 2：1
ＨＣＵ 30 30 30 30
　　　看護配置 4：1 4：1 4：1 4：1
病床利用率 83.5% 78.6% 78.6% 90.0% 78.6% 78.6% 90.0% 50.6% 62.0%

診療単価（円/人・日）　 45,701 45,701 45,701 45,701 45,701 48,160 48,160 45,701 45,701

1日平均患者数（人/日） 367 273 273 312 226 226 259 310 310

1ヶ月あたりの入院試算額（工事中） Ａ 510,478,426 379,132,574 379,132,574 434,121,268 314,669,110 331,598,938 379,690,569 430,924,089 430,924,089

1ヶ月あたりの入院収入額（平成21年度実績ベース） Ｂ @45,701円 510,478,426 510,478,426 510,478,426 510,478,426 510,478,426 510,478,426 510,478,426 510,478,426 510,478,426

1ヶ月あたりの入院収入差額 Ｃ Ｃ＝Ａ-Ｂ 0 ▲ 131,345,853 ▲ 131,345,853 ▲ 76,357,159 ▲ 195,809,316 ▲ 178,879,489 ▲ 130,787,857 ▲ 79,554,338 ▲ 79,554,338

試算月数あたりの入院収入の差額 D D＝試算期間×Ｃ 0 ▲ 131,345,853 ▲ 1,444,804,380 ▲ 1,183,535,962 ▲ 195,809,316 ▲ 1,967,674,377 ▲ 1,765,636,073 ▲ 79,554,338 ▲ 477,326,025

「Ａ」 Ⅰ～Ⅲ期計

3.入院収入（小児科、小児外科、新生児科のみ）

Ⅱ期（2号館解体→新2号館建設） Ⅲ期（1号館解体→新1号館建設→3号館改修）

工事期間 移設期間 移設期間 移設期間 工事期間

15ヶ月 （1ヶ月） 11ヶ月 15.5ヶ月 （1ヶ月） 11ヶ月 13.5ヶ月 （1ヶ月） 6ヶ月

(1)入院収益 病床数 130 130 130 130 130 105 105

　前提条件 ＮＩＣＵ　 12 12 12 12 12 15 15

看護配置 3：1 3：1 3：1 3：1 3：1 3：1 3：1

ＧＣＵ 58 58 58 58 58 28 28

看護配置 7：1 7：1 7：1 7：1 7：1 7：1 7：1

小児病床 60 60 60 60 60 56 56

看護配置 7：1 7：1 7：1 7：1 7：1 7：1 7：1

ＰＩＣＵ 6 6

看護配置 2：1 2：1

病床利用率 71.2% 71.2% 71.2% 71.2% 71.2% 71.2% 76.8% 76.8%

診療単価（円/人・日） 58,561 58,561 58,561 58,561 58,561 58,561 58,561 58,561 58,561

1日平均患者数（人/日） 93 93 93 93 93 93 93 81 81

1ヶ月あたりの入院試算額（工事中） Ｆ 164,888,075 164,888,075 164,888,075 164,888,075 164,888,075 164,888,075 164,888,075 143,638,263 143,638,263

1ヶ月あたりの入院収入額（平成21年度実績ベース） Ｇ @58,561円 164,888,075 164,888,075 164,888,075 164,888,075 164,888,075 164,888,075 164,888,075 164,888,075 164,888,075

1ヶ月あたりの入院収入差額 Ｈ Ｈ＝Ｆ-Ｇ 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 21,249,812 ▲ 21,249,812

試算月数あたりの入院収入の差額 I I＝試算期間×Ｈ 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 21,249,812 ▲ 127,498,869

「Ｂ」 Ⅰ～Ⅲ期計

4.入院収入に影響する主たる費用（材料費、経費） 金額単位：円

Ⅱ期（2号館解体→新2号館建設） Ⅲ期（1号館解体→新1号館建設→3号館改修）

工事期間 移設期間 移設期間 移設期間 工事期間

15ヶ月 （1ヶ月） 11ヶ月 15.5ヶ月 （1ヶ月） 11ヶ月 13.5ヶ月 （1ヶ月） 6ヶ月

試算合計 3,502,441,224 217,183,179 2,389,014,970 3,468,871,643 209,428,398 2,326,115,121 2,932,879,110 220,857,264 1,400,976,490

　平成21年度実績 3,502,441,224 233,496,082 2,568,456,897 3,619,189,265 233,496,082 2,568,456,897 3,152,197,101 233,496,082 1,400,976,490

差額 0 ▲ 16,312,902 ▲ 179,441,927 ▲ 150,317,621 ▲ 24,067,683 ▲ 242,341,776 ▲ 219,317,991 ▲ 12,638,818 0

　 Ⅰ～Ⅲ期計 ▲ 844,438,719

(2)④　給食材料費 試算合計 107,036,250 6,138,690 67,525,591 101,416,571 5,664,711 63,681,093 82,927,703 6,363,254 42,814,500

　平成21年度実績 107,036,250 7,135,750 78,493,250 110,604,125 7,135,750 78,493,250 96,332,625 7,135,750 42,814,500

差額 0 ▲ 997,060 ▲ 10,967,659 ▲ 9,187,554 ▲ 1,471,039 ▲ 14,812,157 ▲ 13,404,922 ▲ 772,496 0

Ⅰ～Ⅲ期計 ▲ 51,612,888

試算合計 2,727,419,940 175,125,191 1,926,377,104 2,714,440,464 174,072,961 1,914,802,567 2,349,984,968 199,235,480 1,195,412,877

　平成21年度実績 2,727,419,940 181,827,996 2,000,107,956 2,818,333,938 181,827,996 2,000,107,956 2,454,677,946 181,827,996 1,090,967,976

差額 0 ▲ 6,702,805 ▲ 73,730,852 ▲ 103,893,474 ▲ 7,755,035 ▲ 85,305,389 ▲ 104,692,978 17,407,484 104,444,901

Ⅰ～Ⅲ期計 ▲ 260,228,149

「（２）材料費+（３）経費」 ▲ 1,156,279,756

「（Ａ+Ｂ）-（（２）材料費+（３）経費）」 入院収入影響額 ▲ 6,238,155,248

５　現地建替えに伴う収入影響額の予測　詳細版

工事に伴う入院収入および入院収入に影響する主たる費用の予測（成人と小児科、小児外科、新生児科を分離した場合）

Ⅰ期

Ⅰ期

▲ 148,748,681

Ⅰ期

Ⅰ期工事期間は、平成21年度実績値（83.5％）とする。その後、病床規模が縮小するため病床利用率90％を推定値として設定する。各工事期間の端境期における他病院の類似事例より病床利用率を11.4％減
として設定している（各1年間で設定）。

平成21年度の材料費に対する医業収益比率24.1％で設定している。小児関連（小児科、小児外科、新生児科）、外来は構成比率から算出して金額で固定値としている。入院成人は、対医業収益比率と入院成
人の構成比率を乗じて設定している。

Ⅰ期工事期間は570床（Ⅰ期工事期間は感染8床を利用しない）、Ⅰ期工事終了後477床、Ⅱ期工事終了後418床、Ⅲ期工事終了後605床として設定する。（第５回松戸市立病院建替計画検討委員会資料　1-3工
程別各種データ比較表より）

(3)経費
　（①光熱水費、②委託費、③修繕費、④賃借費、
　　⑤その他経費）

(2)材料費
　（①薬品費、②診療材料費、③医療消耗品費）

工事期間工事期間

工事期間 工事期間

工事期間 工事期間

                                                               　   工期
                                                               　（全75ヶ月）

       項      目

                                                               　   工期
                                                               　（全75ヶ月）

       項      目

                                                               　   工期
                                                               　（全75ヶ月）

       項      目

▲ 7,245,686,323

感染８床含む
7：1看護配置

移設期間を含む1年間病床利用率11.4ポイント減

感染８床含む
7：1看護配置

移設期間を含む1年間病床利用率11.4ポイント減


