
 

令和４年度第１回 松戸市公共施設再編整備推進審議会 

日時：令和 4年 6月 27日（月） 14:00～  

形式：オンライン会議  

 

 

会議次第 

 
1．開会 

2．議事 

（1） 松戸市公共施設再編整備基本計画の進捗管理等について 

【資料１-１】松戸市公共施設個別施設計画《概要版》 

【資料１-２】松戸市公共施設個別施設計画 

 

（2） 松戸市公共施設等総合管理計画の改訂について 

【資料２】松戸市公共施設等総合管理計画の改訂について 

 

（3） その他について 

【資料３】小金原地域懇談会開催結果 

【資料４】今年度スケジュール 

 

3． 閉会 

 



松戸市公共施設個別施設計画 《概要版》

Ø松戸市公共施設再編整備基本計画（平成31年4月策定）の具体的な実行計画として、施設ごとに

更新や長寿命化などの実施方針を定め、再編整備や効率的・効果的な維持管理を計画的に実施

することにより、市民や利用者への適切なサービス水準の確保と向上に努めてまいります。

第２章 再編整備に係る基本的な考え方

①公共施設総量の適正化 ②公共施設の適正配置 ③新たな施設整備 ④有効なストック活用

第１章 基本事項

Ø個別施設計画の第１期期間の人口は、ほぼ横ばいに推移し、少子高齢化は進展するものの総人口
は50万人に達すると見込んでいます。

Ø長寿命化を実施することにより、財政負担の平準化を図り、公共施設に求められる機能や性能を

確保してまいります。

第４章 個別施設の再編整備計画

施設保全
部門

各施設の
所管課

第３章 個別施設計画の推進

Ø個別施設の取組内容を施設類型（中分類）ごとに作成します。

Ø上位計画である再編整備基本計画における公共

施設の再編整備に係る基本的な考え方に基づき、

個別施設毎の取組内容や時期等について定める

計画です。

資産マネジ
メント推進
部門

［計画の評価方法］

Ø令和4年度（2022年度）～ 令和10年度（2028年度）
※上位計画である再編整備基本計画の第1期期間を令和
元年度から令和10年度としていることから、令和元年
度から令和3年度についても、実績等を反映しお示し
しています。

Ø再編整備基本計画で対象とする410施設のうち、市が保有する377施設を対象とします。

〔基礎データの整理〕
・公共施設カルテ
・地域別データ

〔基礎評価〕
・建物性能 ・施設機能
・財務

〔総合評価〕
・施策上の必要性 ・代替可能性
・配置状況 ・将来コスト
・再編整備基本計画での位置づけ

Ø施設評価をもとに、各施設の今後の方向性を検討します。

■ 人口の見通し

■ 長寿命化の考え方

Ø長寿命化では、施設をより長期に渡って使用することを基本として、施設の構造、使用年数、

改修状況及び周辺施設の状況等を考慮しながら長寿命化に向けた改修を行います。

Ø第１期期間内に実施を予定している更新や改修などの概算費用見込額は、約６８２億円です。

※病院施設を除くと約６６９億円

■ 概算費用（見込み）

Ø再編整備に必要となる個別施設の実施事業等は、本計画に基づいて

各施設の所管課が中心となって実施します。

Ø資産マネジメント推進部門は、本計画に係る企画調整や

進捗把握、公共施設カルテ等のデータ管理、情報収集等

について、市長事務部局の関連部門や教育委員会事務局等

と連携して全体の進捗管理を行います。

■ 推進体制

■ 進捗管理

Ø施設ごとに進捗状況を確認し、各施設の所管課

においてPDCAサイクルによる進捗管理を実施

します。

Ø庁内横断的に情報共有及び調整を図りながら、

実施内容や達成度について評価します。

Ø計画の進捗状況等を踏まえて、適宜計画の

見直しを行います。

■ 施設評価の考え方

■ 再編整備の基本方針■ 目的

■ 計画の位置付け

■ 計画期間

■ 対象施設

Ø本計画は、国から策定することが求められている

「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）」

として位置付けます。

［計画体系及び位置付け］

個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

【入居している施設の計画に従う施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

【第2期以降に検討・実施する施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

施設番号 施設名称 構造 担当部署

施設番号 施設名称 構造 担当部署
入居している施設

施設番号 施設名称

事業内容 担当部署施設番号 施設名称 構造
第1期（R1～R10）

[取組]

施設中分類ごとの現状の特徴及び課題について示しています。

基本計画で掲げる個別基本方針及び取組の方向性に基づいて、施設中分類ごとの基本的な方針について示しています。

第１期期間（R1～R10）に検討・実施する施設につ
いては、当該期間に予定している取組・事業内容
を示しています。実施済みの取組はその旨記載し
ています。

複合施設の場合、延床面積は複合化している施設ごとに按分して算出しています。

複合施設等で入居している施設の再編整
備計画に従って再編等を検討する施設や
第２期以降に検討・実施する施設につい
ては、基本的な施設情報のみを示してい
ます。

資料１-１
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第1章 基本事項 

計画の背景と目的 

松戸市（以下、「本市」という。）では、多くの公共施設が整備後 30 年以上経過している中で、

少子高齢化による年齢構成の変化や市民ニーズの多様化により、施設に求められる役割も変化し

てきています。また、これらの施設の老朽化が進み、今後、建物や設備の大規模改修や建替えが

集中的に発生した場合には本市財政への影響も懸念されているところです。 

このような状況から、本市では、公共施設の再編整備を重点施策と位置付け、公共施設の最適化

に向けた取組をスタートさせ、平成 26年 3月には「松戸市公共施設白書（以下、「公共施設白書」

という。）」を公表するとともに、平成 27 年 7 月には「松戸市公共施設再編整備基本方針（以下、

「再編整備基本方針」という。）」を策定し、市民の皆様に公共施設を巡る現状と課題等について情

報共有を図っています。 

平成 29 年 3 月には「松戸市公共施設等総合管理計画（以下、「公共施設等総合管理計画」とい

う。）」を策定し、公共施設等の全体を把握するとともに、長期的な視点をもって更新・統廃合・

長寿命化などを計画的に行うことにより、将来的な財政負担の縮減と平準化を図り、最適な配置

を実現することとしています。 

また、平成 31 年 4 月には「松戸市公共施設再編整備基本計画（以下、「再編整備基本計画」と

いう。）」を策定し、公共施設の再編整備は将来に向けたまちづくりの礎であるという認識のもと、

公共施設の計画的かつ戦略的な再編整備に係る短期・中長期的な方向性や取組内容を横断的に定

めたところです。 

上記を踏まえ、今後も安定した公共施設サービスの提供をするとともに、次世代に安心・安全

な公共施設を引き継ぐため、施設ごとの具体的な対応方針を定める「松戸市公共施設個別施設計

画（以下、「本計画」という。）」を策定することとしました。 

本計画では、再編整備基本計画の具体的な実行計画として、施設ごとに更新や長寿命化などの

実施方針を定め、再編整備や効率的・効果的な維持管理を計画的に実施し、市民や利用者の皆様

への適切なサービス水準の確保と向上に努めてまいります。 
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計画の位置付け 

本計画は、上位計画である再編整備基本計画における公共施設の再編整備に係る基本的な考え

方に基づき、個別施設ごとの取組内容や時期等について定める計画です。 

また、本計画は、「インフラ長寿命化基本計画」（平成 25年 11月 インフラ老朽化対策の推進に

関する関係省庁連絡会議）において策定することが求められている「個別施設毎の長寿命化計画

（個別施設計画）」として位置付けます。 

図 1-1 計画体系及び位置付け 

※1：公共施設等：公共施設、公用施設その他の当該地方公共団体が所有する建築物その他工作物をいいます。具

体的には、いわゆるハコモノの他、道路、橋りょう等の土木構造物、公営企業の施設（上水道、下水道等）

等も含む包括的な概念です。 

 松戸市公共施設再編整備基本計画 

◎松戸市公共施設再編整備基本方針

◎松戸市公共施設白書◎インフラ所管課で策定済の計画等

インフラ施設

(インフラ) ＋ 公共施設 

（ハコモノ）

（各種個別計画） 

公共施設等※1 

松戸市公共施設等総合管理計画 

下
水
道

河

川

上
水
道

橋

梁

道

路

市
民
セ
ン
タ
ー

図
書
館

住
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インフラ長寿命化

基 本 計 画 【 国 】
松 戸 市 総 合 計 画 

松戸市公共施設個別施設計画 
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計画期間 

本計画は、令和４年度（2022年度）から令和 10年度（2028年度）までの７年間を計画期間とし

て定めます。 

ただし、上位計画である再編整備基本計画の第１期期間を令和元年度（2019年度）から令和 10年

度（2028年度）までの 10年間としていることから、令和元年度（2019年度）から令和３年度（2021

年度）までについても、実績等を基に反映させたうえでお示ししています。 

なお、社会情勢の変化や本計画の進捗状況等を踏まえて、適宜見直しを行います。 

また、第 2期以降、計画的に本計画を策定していきます。 

再編整備 

基本計画 

個別施設計画 

図 1-2 計画期間 

総合管理計画 

・・・・・・・・・・

R11～R20 

2029-2038 

第 2 期 

(10 年間) 

R1～R3  R4～R10 

 2019-2021  2022-2028 

 （計画期間） 

 

R11～R20 

2029-2038 

第 2 期 

(10 年間) 

R1～R10 

2019-2028 

第 1 期 

(10年間) 

・・・・・・・・・・

第 3 期以降 

第 3 期以降 

第 1 期(10年間)
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対象施設 

本計画は、再編整備基本計画で対象とする 410 施設のうち、市が保有する、以下の 377 施設

（区分所有を除く）を対象とします。 

なお、個別施設の再編整備計画は、再編整備基本計画における施設類型（中分類）ごとに作成

します。 

表 1-1 対象施設一覧 

（平成 30年 10月 31日現在） 

大分類 中分類 施設数 
延床面積 

（㎡） 

対象施設 
主な施設 

施設数 延床面積 

行政 

サービス

本庁舎 6 28,721.06 2  28,721.06 市庁舎 

支所 9 3,255.76 5   1,882.90 支所 

消防施設 54 19,732.91 54  19,732.91 消防署、消防センター等 

その他行政サービス施設 8 12,967.46 6   7,468.46 勤労会館、男女共同参画センター等 

集会 
市民センター 17 19,030.05 16  17,612.05 市民センター 

その他集会施設 2 3,313.25 2   3,313.25 まつど市民活動サポートセンター等 

文化 

図書館 21 5,071.97 20   4,893.97 図書館、子ども読書推進センター 

社会教育施設 5 5,946.18 4   3,936.45 公民館、青少年会館等 

ホール・劇場 3 37,245.59 3  37,245.59 市民会館、市民劇場、文化会館 

博物館等 5 7,073.83 5   7,073.83 博物館、戸定邸等 

教育 

小学校 45 304,378.08 45 304,378.08 小学校 

中学校 20 177,569.11 20 177,569.11 中学校 

高等学校 1 16,513.08 1  16,513.08 高等学校 

その他教育施設 2 6,434.00 2   6,434.00 旧古ヶ崎南小学校等 

児童 

放課後児童クラブ 45 4,978.84 44   4,978.84 放課後児童クラブ 

保育所 17 14,855.56 16  13,745.32 保育所 

その他児童施設 20 1,806.77 11   1,176.95 常盤平児童福祉館、おやこ DE 広場等  

福祉 
高齢者対象施設 7 4,484.01 6   4,390.12 老人福祉センター等 

身体障害者対象施設 3 8,033.13 3   8,033.13 こども発達センター等 

保健・医療 
病院施設 11 68,296.50 10  68,296.50 市立総合医療センター等 

保健センター 4 6,087.00 3   4,975.66 中央保健福祉センター等 

スポーツ

体育館等 8 30,191.20 8  30,191.20 運動公園体育館等 

競技場、球場 3 3,759.61 3   3,759.61 運動公園競技場等 

プール 2 1,967.48 2   1,967.48 運動公園プール等 

公園 公園管理施設等 12 3,168.76 12   3,168.76 21 世紀の森と広場（パークセンター）等 

住宅 市営住宅 23 99,845.03 17  84,254.59 市営住宅 

環境 

クリーンセンター 5 43,904.46 5  43,904.46 クリーンセンター

資源リサイクルセンター  2 1,660.30 2   1,660.30 資源リサイクルセンター等 

処分場 1 96.46 1   96.46 日暮最終処分場 

その他 

自転車駐車場 19 13,179.63 19  13,179.63 自転車駐車場 

自動車駐車場 1 7,226.40 1   7,226.40 松戸駅西口地下駐車場 

斎場等 5 4,416.99 5  4,416.99 斎場、白井聖地公園管理事務所等 

その他 24 10,623.84 24 10,623.84 集会所、公衆便所等 

公共施設全体 410 975,834.30 377 946,820.98 

※延床面積は行政財産、普通財産の面積を示します。

※複合施設で施設専有の延床面積が把握できない場合は、建物を所管している施設の延床面積に計上していま

す。（例：おやこ DE 広場ゆうまつどは建物を所管している男女共同参画センターの延床面積に計上）

※本庁舎の延床面積については、区分所有や民間施設を利用している 5,199.96 ㎡を含みます。
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第2章 再編整備に係る基本的な考え方 

 再編整備の基本方針 

公共施設の再編整備を進めていくため、公共施設等総合管理計画及び再編整備基本計画に基づき、

公共施設の再編整備に向けた取組について、以下の４点を基本方針として掲げます。 

 
【再編整備の基本方針】※再編整備基本計画より 

① 公共施設総量の適正化 

将来的な人口動向に配慮し、公共施設の利便性を高めつつ、公共施設の延床面積の 5割

以上を占める教育施設の適正規模化や多機能化等により、総量の最適化を図ります。 

 

② 公共施設の適正配置 

既存公共施設は、建物性能や施設機能等に着目するだけでなく、コミュニティや人口

構成など地域性も考慮し、地域ごとの公共施設の適正量と機能を見極めた上で、適正

配置を図ります。 

 

③ 新たな施設整備 

新規の施設は、既存施設の有効活用や民間施設の活用等の検討も行った上で、新たな

政策課題や地域別の人口動向等から必要と認められる場合には整備を行います。 

 

④ 有効なストック活用 

公共施設の再編整備により生じた余剰資産は、他の用途への活用を検討した上で、今後

利用見込みのない建物・用地は、良好なコミュニティの維持に配慮した貸付け・売却

などを実施し、有効活用を図ります。 

 

 再編整備の手法 

再編整備の具体的な取組としては、下表に示した主な手法を検討・実施します。 

表 2-1 再編整備の主な手法 

集約 複合 

  

転用 減築 

  

民間施設の活用 管理運営方法や事業手法の検討 

  

同一用途の複数施設を統合し、
一体の施設として整備する。 
 

異なる用途の公共施設を統
合し、これらの施設の機能を
有した複合施設を整備する。 

既存の公共施設を改修し、
他の施設として整備する。 

建替えや改修時に、面積を減
らして整備する。 

既存施設の管理運営方法の
変更や PFI等を活用した事業
手法を導入する。 

民間が整備した施設に公共
が賃料を払ってテナントと
して入居する。 
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個別施設の再編整備に係る基本的な考え方 

施設評価の考え方 

施設評価の方法 

施設評価に当たっては、施設カルテ及び地域別データのとりまとめを行うことで公共施設に係

る基礎的なデータを整理します。 

続いて、整理した基礎データをもとに施設評価を行います。施設評価は基礎評価と総合評価の

２段階によって実施します。 

 
基礎評価の方法 

公共施設カルテの基礎データをもとに、ハード評価（建物性能）とソフト評価（施設機能・財務）の

２点から定量的な評価を行います。 

基礎評価結果について、レーダーチャート図及びポートフォリオ図による分析を行うことで、

再編整備の方向性を検討する上での判断材料とします。 

図 2-3 ポートフォリオ図図 2-2 レーダーチャート図 

図 2-1 施設評価のフロー 
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表 2-2 基礎評価の方法 

評価結果 再編整備の方向性 

Ａ 

ハード評価：高

ソフト評価：高

≪建物性能、施設機能等ともに良好な施設≫ 

・維持・活用を基本とする。

・集約化・複合化の受け入れ対象として検討する。

Ｂ 

ハード評価：低

ソフト評価：高

≪施設機能等は良好な状態であるが、建物性能で老朽化が進行している施設≫ 

・施設サービスは良好な状態であり維持する。

・建替えの場合は、複合化や民間施設の活用等、機能移転を検討する。

Ｃ 

ハード評価：高

ソフト評価：低

≪建物性能は良好な状態であるが施設機能等に課題がある施設≫ 

・転用や民間活用等による管理運営の効率化を検討する。

・転用後の集約化・複合化の受け入れ対象として検討する。

・民営化や施設貸付等を検討する。

Ｄ 

ハード評価：低

ソフト評価：低

≪建物性能、施設機能等ともに課題のある施設≫ 

・他の施設への集約、複合化を優先的に検討する。

・施設廃止や売却を検討する。

・建替えの場合は、事業を見直し必要な面積で建替える。

総合評価の方法 

総合評価は、地域や政策上の課題等、数値化が難しい定性的な要素についても考慮し、総合的

な観点から評価を行います。 

総合評価では、基礎評価結果をもとに、下表に示す評価項目及び評価の視点に基づき、各施設

の今後の方向性を検討します。 

表 2-3 総合評価の方法 

評価項目 評価の視点 

① 施策上の必要性
 施設の設置目的が適切に達成されているか

 公共サービスの需要見込みや住民ニーズの変化に適合しているか

② 代替可能性  民間参入の可能性

③ 配置状況

 周辺類似施設

 地域の特性

 交通アクセス

④ 将来コスト  将来に係る施設の更新費・大規模修繕費等の見通し

⑤ 再編整備基本計画で

の位置付け

 再編整備基本計画の全体行程表における「個別基本方針」や「マネ

ジメントの方向性」等による位置付け

※学校施設については、棟ごとに築年数や劣化度など状況の違いが見られることから、棟ごとに方向性の検討

を行います。
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施設の優先順位の考え方 

利用者の安全安心を確保することを第一に考え、施設の長寿命化や更新等を行う際は、施設評価

をもとに優先順位を付けて進めていきます。 

計画的な保全の推進 

施設評価を踏まえ、継続利用が適当とする施設については、計画的な保全を推進し、長寿命化を

進めていきます。 

施設の更新 

施設の更新に当たっては、施設評価の方向性をもとに施設の要否や再編整備の手法について検討

します。 

また、他施設の有効活用により対応できる施設については、更新せずに他施設の共同利用や余剰

スペースの活用を検討します。 

施設の運営 

施設の運営に当たっては、現状の運営手法が最適であるか確認するとともに効率的な手法の導

入についても検討し、コストの削減とともに、サービス向上に努めていきます。 

施設の再配置 

施設の再配置は、利用者や人口構成など地域性を考慮して施設配置を検討します。 
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施設の状況 

本市の公共施設のうち 7 割以上の施設は、整備後 30 年以上を経過し、老朽化が進んでおり、今

後、施設の更新等に係る経費が集中的に発生すると見込まれています。また、耐震化やバリアフリ

ー化されていない施設もあるため、改修や建替えへの適切な対応が必要です。 

本市の公共施設は、「市域全域を対象とした施設」と「対象地域を意識して地域別に配置した施設」

に分類され、それぞれの特性を踏まえた配置となっています。市内各地域に配置された小学校と

中学校は、「地域別に配置した施設」の合計延床面積の大半を占めていることから、今後の人口構成

等を鑑み、地域拠点としての建物の有効活用が必要です。 

人口の見通し 

本市では、これまで人口規模を維持するための総合戦略を強力に推進してきました。これにより

将来人口の展望では、第１期期間（令和元年度（2019年度）～令和 10年度（2028年度））中の本市

の人口は、ほぼ横ばいに推移し、少子高齢化は進展するものの総人口は 50万人に達すると見込んで

います。 

また、第 1 期期間における年齢構成では、年少人口（約 0.5 万人減）と生産年齢人口（0.4 万人

減）合わせて 0.9万人が減少する一方で、老年人口は 1.8万人の増加が見込まれます。 

※各年における増減率は、基準年に対する割合を示しています。

※将来人口の展望に当たっては、松戸市人口ビジョンでの将来人口の展望の流れを踏襲しつつ、今後の「出生率」

「転入数」「若年層の移動率」の 3 項目について、松戸市の自然動態・社会動態を反映して試算しています。

表 2-4 年齢区分別人口推計 
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長寿命化の基本的な考え方 

老朽化した施設の長寿命化への展開 

公共施設等総合管理計画では、公共施設の長寿命化の実施方針で「適切な長寿命化策を検討し、

建替え時期の延伸を図る。」としています。 

長寿命化の目的は、財政負担の平準化を図り、公共施設に求められる機能や性能を確保するこ

とです。今後は、施設をより長期に渡って使用することを基本として、施設の構造、使用年数、

改修状況及び周辺施設の状況等を考慮しながら長寿命化に向けた改修を行います。 

長寿命化に向けた改修では、建築物を構成する各種部位を修繕するだけでなく、耐久性を高める

ことに加え、省エネルギー化やバリアフリー化等の社会的要求水準の高まりにも対応していきます。 

学校や市営住宅などの長寿命化計画を策定している施設については、それぞれの計画によるも

のとします。 

対象とする施設 

長寿命化の対象とする施設は、原則、1981年（昭和 56年）の新耐震基準以後に建築された施設

とします。ただし、新耐震基準より前に建築された施設であっても、耐震性が確保されている施

設で構造躯体の健全性が確認された施設は、長寿命化の対象とします。 

目標使用年数の設定 

長寿命化とは、老朽化した建築物の耐用年数を延ばすことをいいます。これまで鉄筋コンクリ

ート造などの建物の耐用年数は 60年としていましたが、今後、長寿命化対策を実施する建築物に

ついては､「建築物の耐久計画に関する考え方」((社)日本建築学会）を参考に目標使用年数を 80

年以上に設定します。 

表 2-5 目標使用年数の設定 

構 造 耐用年数 
目標使用年数 

（長寿命化対策を実施する施設） 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

鉄筋コンクリート造 

鉄骨造 

６０年 ８０年以上 

コストマネジメントの推進

適切な長寿命化対策を実施し、建物の耐用年数を延伸させることにより、更新等にかかる費用

を抑制していきます。そのため、施設の長寿命化に向けた改修が同じ時期に集中することが予測

されることから、実施時期を分散化することで財政負担の平準化を図ります。 

実施の体制 

公共施設の長寿命化は、再編整備基本計画及び本計画に基づき資産マネジメント推進部門、各施

設の所管課及び施設保全部門が、それぞれの役割に応じて点検結果や診断結果、運営の状態等を把

握し、公共施設カルテ等により一元化された情報をもとに実施内容及び実施時期を決定します。 
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概算費用（見込み） 

第１期期間内の概算費用 

第１期期間（令和元年度（2019 年度）～令和 10 年度（2028 年度））に実施を予定している更新

や改修などの概算費用（見込み）を中分類ごとに示しています。 

概算費用ついては、過去の実績等を参考に算出しています。 

表 2-6 第１期期間内の概算費用 

※概算費用の算出に当たり、事業実施済みの令和元・２年度は実績をもとにしています。

※個々の施設の細かな状況を反映したものではないことから、実際にかかる費用とは異なります。

単位：千円

合計 一般財源充当額合計

本庁舎 18,200,000 0

支所 514,052 133,652

消防施設 2,326,350 584,950

その他行政サービス施設 74,613 25,213

市民センター 1,584,564 393,638

その他集会施設 520,258 130,158

図書館 4,470,522 454,614

社会教育施設 615,947 154,347

ホール・劇場 4,981,603 845,780

博物館等 1,799,314 367,614

小学校 11,023,793 761,473

中学校 3,850,873 450,615

高等学校 204,039 82,739

その他教育施設 0 0

放課後児童クラブ 392,709 62,742

保育所 310,765 78,065

その他児童施設 0 0

高齢者対象施設 334,002 83,602

身体障害者対象施設 282,203 75,203

病院施設 1,280,850 3

保健センター 44,750 11,250

体育館等 581,531 148,308

競技場、球場 1,155,380 334,740

プール 179,714 45,014

公　園 公園管理施設等 115,153 29,053

住　宅 市営住宅 3,404,721 1,726

クリーンセンター 2,887,210 624,838

資源リサイクルセンター 4,312,784 530,589

処分場 0 0

自転車駐車場 281,675 76,575

自動車駐車場 310,451 0

斎場等 568,367 142,893

その他 1,579,643 403,757

68,187,836 7,033,151

保健・医療

スポーツ

環　境

その他

公共施設全体

福　祉

大分類 中分類

第1期事業費

行政サービス

集　会

文　化

教　育

児　童
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図 2-4 公共施設再編整備の全体像 

公共施設再編整備の全体像 

・
コ
ミ
ュ
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ィ

・
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成

等
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＜現状＞ ＜将来＞ 
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化
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質
の
最
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少子高齢化の進展 

地区間の人口動向の変化 

サービス水準の向上

施設の利便性向上 

（民間活用・保全活動・ 

省エネ対応等） 

長寿命化への対応 

耐震化・バリアフリー化 

計画的な予防保全の実施 

政策課題への対応 

施設整備費の確保 

適切な整備・管理運営 

最
適
化

の
検
討
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第3章 個別施設計画の推進 

 推進方策 

 推進体制 

再編整備に必要となる個別施設の実施事業等は、本計画に基づいて各施設の所管課が中心となっ

て実施します。 

また、資産マネジメント推進部門は、本計画に係る企画調整や進捗把握、公共施設カルテ等のデ

ータ管理、情報収集等について、市長事務部局の関連部門や教育委員会事務部局等と連携して全体

の進捗管理を行います。 

 

① 資産マネジメント推進部門 

本計画に係る企画調整・進捗把握や施設カルテ等のデータ管理、情報収集等について部門横断

的に連携し、全体の進捗管理を行います。 

また、複合施設等における事業の実施において、複数の所管課による調整が必要となる場合は、

資産マネジメント推進部門が調整し、施設整備の方向性を整理した後に、所管する部門に事業の引

き継ぎを行います。 
 

② 施設保全部門 

施設管理者が行う日常点検や法定点検等の情報を把握し、施設の劣化や損傷等に対して技術的

な指導を行っていきます。 

また、計画的な保全を推進し、長寿命化を進めていくために技術的な支援を行っていきます。 

 

③ 各施設の所管課 

積極的に公共施設のあり方を見直すほか、個別の実施事業等は、各施設の所管課が中心となり、健

全な公共施設経営（ファシリティマネジメント）を進めます。 

 

 

 職員の意識改革 

全庁的に経営的視点に立った公共施設のマネジメントを図るため、先進事例の研究や研修会等を

通じて職員一人ひとりの意識啓発を進め、施設管理やコストに係る意識の向上に努めます。 
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 計画の実施 

 官民連携の推進 

本計画の実施に当たっては、民間の創意工夫を活用し、効率的かつ効果的に整備するため、「松戸

市 PPP/PFI手法導入優先的検討規程」に基づき検討を行い、民間活力の導入を推進します。 

 

【松戸市 PPP/PFI 手法導入優先的検討規程】 ※一部抜粋 

（優先的検討の開始時期） 

第 4 条 新たに公共施設等の整備等を行うために基本構想、基本計画等を策定する場合及び公共施

設等の運営等の見直しを行う場合のほか、次に掲げる場合その他の公共施設等の整備等の方針を

検討する場合に、併せて優先的検討を行うものとする。 

（1）松戸市公共施設再編整備基本計画の「個別施設計画」を策定又は改定を行うとき 

（2）「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成 26 年８月 29 日総務省自治財政局通

知）第２の「経営戦略」の策定又は改定を行うとき 

（3）第二号に掲げるもののほか、公営企業の経営の効率化に関する取組を検討する場合 

（4）公有地の未利用資産等の有効活用を検討する場合 

（5）公共施設等の集約化又は複合化等を検討する場合 

 

（優先的検討の対象とする事業） 

第 5 条 次の各号に該当する公共施設整備事業を優先的検討の対象とする。 

（1）次のいずれかに該当する事業その他民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用する

効果が認められる公共施設整備事業 

ア 建築物又はプラントの整備等に関する事業 

イ 利用料金の徴収を行う公共施設整備事業 

（2）次のいずれかの事業費基準を満たす公共施設整備事業 

なお、この基準に該当しない事業であっても、必要に応じて導入を検討する。 

ア 事業費の総額が 10 億円以上の公共施設整備事業（建設、製造又は改修を含むものに限る。） 

イ 単年度の事業費が１億円以上の公共施設整備事業（運営等のみを行うものに限る。） 

 

（対象事業の例外） 

第 6 条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる公共施設整備事業を優先的検討の対象から除くもの

とする。 

（1）既に PPP/PFI 手法の導入が前提とされている公共施設整備事業 

（2）競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号）に基づく市場

化テストの導入が前提とされている公共施設整備事業 

（3）民間事業者が実施することが法的に制限されている公共施設整備事業 

（4）災害復旧事業等、緊急に実施する必要がある公共施設整備事業 

 

 市民との情報共有 

施設の更新等に関する事業計画を検討する際は、利用圏域に応じた住民や利用者に対して適時

適切な情報提供を行い、課題を共有します。 
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 進捗管理 

 計画の評価方法 

本計画を着実に実施するため、施設ごとに進捗状況を確認し、各施設の所管課において PDCAサ

イクルによる進捗管理を実施します。 

また、本計画に基づく実施事業等の進捗状況の評価については、公共施設再編整備検討委員会や

公共施設のあり方検討プロジェクトの中で庁内横断的な情報共有及び調整を図りながら、実施内容

や達成度について総合的な視点から評価します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 3-1 計画の評価方法 

 
 計画の見直し 

社会情勢の変化や本計画の進捗状況、上位関連計画の改定等を踏まえて、適宜見直しを行います。 

 
図 3-2 計画の見直し  
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第4章 個別施設の再編整備計画 

 個別施設の再編整備計画の趣旨 

個別施設の再編整備計画は、本計画の計画期間における対象施設の個別具体的な取組の方向性に

ついて示すものです。 

また、第１期期間中において既に実施済みの取組等についても記載しています。 

なお、個別施設の再編整備計画は、公共施設等総合管理計画における施設類型（中分類）ごとに

作成します。 

 
 
 計画の見方 

 個別施設の再編整備計画について、各項目の見方を下記のとおり示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-1 計画の見方 

個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

【入居している施設の計画に従う施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

【第2期以降に検討・実施する施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

施設番号 施設名称 構造 担当部署

施設番号 施設名称 構造 担当部署
入居している施設

施設番号 施設名称

事業内容 担当部署施設番号 施設名称 構造
第1期（R1～R10）

[取組]

施設中分類ごとの現状の特徴及び課題について示しています。

基本計画で掲げる個別基本方針及び取組の方向性に基づいて、施設中分類ごとの基本的な方針について示しています。

第１期期間（R1～R10）に検討・実施する施設につ
いては、当該期間に予定している取組・事業内容
を示しています。実施済みの取組はその旨記載し
ています。

複合施設の場合、延床面積は複合化している施設ごとに按分して算出しています。

複合施設等で入居している施設の再編整
備計画に従って再編等を検討する施設や
第２期以降に検討・実施する施設につい
ては、基本的な施設情報のみを示してい
ます。
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

※市役所庁舎については、区分所有や民間施設を利用している5,199.96㎡を含む。

軽量鉄骨造 更新 市役所庁舎に合わせて更新等を行います。 財産活用課5 市役所庁舎(共用物品倉庫等） 315.50 1979

事業内容 担当部署

1 市役所庁舎 28,405.56 1959 鉄骨鉄筋コンクリート造 更新
安全で充実した施設環境を確保するため建替えを行いま
す。

財産活用課・オフィ
ス・サービス創造課

行政サービス施設 本庁舎

市が保有する本庁舎は、施設の老朽化による維持費の増加、分散化・狭あい化による市民サービスの低下、耐震性能の不足による災害対応機能の課題など、継続運用していくにあたり、様々な課題を抱えていま
す。

市役所機能の再編整備を進めます。（PPP導入を検討）
※新庁舎建て替え等に関する方針については、令和３年６月に設置された公共施設再編検討特別委員会におきまして、現在も検討が行われています。

施設番号 施設名称 構造
第1期（R1～R10）

[取組]
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

【第2期以降に検討・実施する施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

9 小金原支所 163.00 1976 鉄筋コンクリート造 小金原支所

12 新松戸支所 344.00 1981 鉄筋コンクリート造 新松戸支所

施設番号 施設名称 構造 担当部署

14 東部支所 539.42 1983 鉄筋コンクリート造
安全で充実した施設環境を確保するため複合化による建替
えを行います。
※令和3年度に実施済

東松戸支所
（旧東部支所）

更新

13 矢切支所 511.48 1982 鉄筋コンクリート造
安全で充実した施設環境を確保するため複合化による建替
えを行います。

矢切支所更新

施設の長寿命化に向けた改修を行います。 六実支所改修

第1期（R1～R10）
[取組]

10 六実支所 325.00 1979 鉄筋コンクリート造

行政サービス施設 支所

多くの施設は、建築後30年以上が経過し、老朽化が進行しているため、計画的に維持保全をするなど対策が必要です。
他の施設と複合されている支所は、今後の施設老朽化に伴い、施設全体での検討・再編整備を行う必要があります。

更新の際は、集約化や民間施設の活用等、再配置を検討します。

施設番号 施設名称 構造 事業内容 担当部署
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設（1/3）】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

鉄骨造 施設の改修を行います。 消防総務課27 南花島消防センター（1分団） 61.36 1994 改修

鉄筋コンクリート造 施設の長寿命化に向けた改修を行います。 消防総務課26 東部消防署 881.46 1985 改修

25 六実消防署 865.50 1979 改修鉄筋コンクリート造 外壁、空調設備等の改修を行います。 消防総務課

24 五香消防署 1,589.45 2002 改修鉄筋コンクリート造 外壁、屋根等の改修を行います。 消防総務課

23 八ヶ崎消防署 899.99 1996 改修鉄筋コンクリート造 外壁、空調設備等の改修を行います。 消防総務課

22 大金平消防署 896.03 1992 改修鉄筋コンクリート造 外壁、屋根等の改修を行います。 消防総務課

21 馬橋消防署 894.71 1977 鉄筋コンクリート造 外壁等の改修を行います。 消防総務課改修

18 西口消防署 895.70 1984

19 二十世紀が丘消防署 882.47 1973 鉄筋コンクリート造
安全で充実した施設環境を確保するため建替えを行いま
す。

消防総務課更新

16 消防局 4,205.32 1982 鉄筋コンクリート造

事業内容 担当部署施設番号 施設名称 構造
第1期（R1～R10）

[取組]

行政サービス施設 消防施設

消防局庁舎及び消防署の7施設が、建築後30年以上を経過し老朽化が進行しており対策が必要です。
また、33施設の消防センターが、今後10年以内に建築後30年を超えることからも、機能維持を基本として優先度を検討し、計画的な修繕の実施が課題となります。

二十世紀が丘消防署は、総合福祉会館と矢切支所の建替えに合わせ、再配置を図り、他の消防施設においては、これまでの改修状況を考慮して長寿命化を図ります。
消防センターは、軽量化による更新を図ります。

施設の長寿命化に向けた改修を行います。 消防総務課

鉄筋コンクリート造 施設の長寿命化に向けた改修を行います。 消防総務課

改修

改修
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類行政サービス施設 消防施設

【第1期に検討・実施する施設（2/3）】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

鉄骨造 施設の改修を行います。 消防総務課

第1期（R1～R10）
[取組]

鉄骨造

鉄骨造

鉄骨造

鉄骨造 施設の改修を行います。 消防総務課64 中矢切消防センター（33分団） 55.52 1995

61 紙敷中台消防センター（30分団） 57.74 1994

鉄骨造 施設の改修を行います。 消防総務課60 高塚新田消防センター（29分団） 57.74 1994 改修

施設の改修を行います。 消防総務課54 千駄堀消防センター（24分団） 59.09 1994 改修

施設の改修を行います。 消防総務課52 佐野消防センター(22分団） 59.09 1993 改修

施設の改修を行います。 消防総務課51 金ヶ作消防センター（21分団） 59.76 1995 改修

鉄骨造 施設の改修を行います。 消防総務課50 大金平消防センター（20分団） 57.74 1994 改修

鉄骨造 施設の改修を行います。 消防総務課47 二ツ木消防センター（17分団） 61.60 1993 改修

鉄骨造 施設の改修を行います。 消防総務課45 小金原消防センター（15分団） 59.76 1994 改修

鉄骨造 施設の改修を行います。 消防総務課40 幸谷消防センター（11分団） 61.02 1992 改修

鉄骨造 施設の改修を行います。 消防総務課37 中根消防センター（9-1分団） 59.86 1995 改修

鉄骨造 施設の改修を行います。 消防総務課34 古ヶ崎新田消防センター(7-2分団） 57.14 1994 改修

鉄骨造 施設の改修を行います。 消防総務課33 栄町消防センター（7-1分団） 59.09 1994 改修

消防総務課32 小山消防センター（6分団） 56.68 1993 改修

31 本町消防センター（5分団） 44.50 1993 改修

鉄骨造 施設の改修を行います。

30 和名ヶ谷消防センター(4分団） 57.74 1995 改修 施設の改修を行います。

施設番号 施設名称 構造 事業内容 担当部署

鉄骨造 施設の改修を行います。

改修

改修

消防総務課

鉄骨造 消防総務課
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類行政サービス施設 消防施設

【第1期に検討・実施する施設（3/3）】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

【第2期以降に検討・実施する施設（1/2）】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

施設の改修を行います。 消防総務課

施設名称

鉄骨造

鉄骨造

鉄筋コンクリート造

鉄骨造

鉄骨造

事業内容 担当部署

69 旧小金消防署 864.46 1965

鉄骨造

鉄骨造

第1期（R1～R10）
[取組]

構造

鉄骨造

鉄骨造

鉄骨造

鉄骨造

48 小金消防センター(18分団） 59.76 2009 消防総務課

46 根木内消防センター（16分団） 57.58 1997 消防総務課

44 八ヶ崎消防センター（14分団） 59.76 1997 消防総務課鉄骨造

43 主水新田消防センター（13-1分団） 57.74 1997 消防総務課鉄骨造

42 旭町消防センター(12-1分団） 59.76 1996 消防総務課鉄骨造

41 新松戸消防センター（12分団） 57.74 2003 消防総務課

39 三ヶ月消防センター（10分団） 57.14 2000 消防総務課

38 新作消防センター(9-2分団） 57.74 2002 消防総務課

36 馬橋消防センター(8分団） 57.06 1998 消防総務課

35 古ヶ崎消防センター(7-3分団） 57.74 1999 消防総務課

29 明消防センター（3分団） 57.74 2000 消防総務課

28 上本郷消防センター(2分団） 59.76 2006 消防総務課

20 小金消防署 1,775.61 2012 消防総務課

68 消防訓練センター 1,122.31 1989

構造施設番号 施設名称 担当部署

鉄骨鉄筋コンクリート造 施設の長寿命化に向けた改修を行います。 消防総務課

鉄筋コンクリート造 用途廃止 施設を用途廃止します。 消防総務課

65 下矢切消防センター（34-1分団） 57.74 1994

施設番号

改修

改修
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類行政サービス施設 消防施設

【第2期以降に検討・実施する施設（2/2）】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

【既に更新した施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

　※2019年1月に更新

59 秋山消防センター(28-2分団） 58.10 2001

2004 消防総務課

鉄骨造

鉄骨造

鉄骨造

鉄骨造

鉄骨造

鉄骨造

鉄骨造

軽量鉄骨造

鉄骨造

鉄骨造

鉄骨造

消防総務課

62 紙敷向消防センター(31分団） 59.76 1996 消防総務課

消防総務課

17 中央消防署 3,316.33 2019 鉄筋コンクリート造

中央消防署 1,584.15 1967 鉄筋コンクリート造

67 大橋消防センター(35分団） 61.16 2015 消防総務課

構造

消防総務課

施設番号 施設名称 担当部署

17

66 栗山消防センター(34-2分団） 57.74 1998 消防総務課

63 河原塚消防センター(32分団) 57.74 1998 消防総務課

57 六実消防センター（27分団） 58.00 1999 消防総務課

58 紙敷新田消防センター(28-1分団） 57.74

56 五香消防センター(26分団） 47.60 1989 消防総務課

55 串崎南町消防センター(25分団） 59.74 2010 消防総務課

53 日暮消防センター（23分団） 57.74 2000 消防総務課

49 中金杉消防センター(19分団） 57.74 1999 消防総務課

施設番号 施設名称 構造 担当部署
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

【第2期以降に検討・実施する施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

72 小金原文書庫 695.80 1973 鉄筋コンクリート造 用途廃止 施設を用途廃止します。
※令和3年度に実施済

総務課

77 六実駅周辺都市整備事業所 64.80 1983 鉄骨造 解体 施設の解体工事を行います。 街づくり課

76 南花島建物 536.38 1979 鉄筋コンクリート造 財産活用課

73 根木内東文書庫（校舎） 3,914.00 1979 鉄筋コンクリート造 総務課

施設番号 施設名称 構造

70 勤労会館 1,164.59 1980 鉄筋コンクリート造

担当部署

商工振興課

施設番号 施設名称 構造
第1期（R1～R10）

[取組]

71 男女共同参画センター（女性センター） 1,092.89 1980 鉄筋コンクリート造

行政サービス施設 その他行政サービス施設

勤労会館、男女共同参画センター（女性センター）ともに建築後30年以上が経過しており、老朽化が進行し耐震性等がなく、ハード面に課題があります。

耐用年数を目途に機能のあり方を見直し、集約化など再配置を検討します。

外壁、空調設備等の改修を行います。 男女共同参画課改修

事業内容 担当部署
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

94 東部市民センター 1,059.80 1974 改修鉄筋コンクリート造

92 馬橋市民センター 1,045.57 1976 改修鉄筋コンクリート造

施設の長寿命化に向けた改修等を行います。
※令和3年度に実施済

93 二十世紀が丘市民センター 689.91 1986 改修鉄筋コンクリート造

86 六実市民センター 2,649.22 1979 改修鉄筋コンクリート造

高圧受変電設備の改修を行います。
※令和2年度に実施済

89 馬橋東市民センター 1,102.07 1983 改修鉄筋コンクリート造

82 八柱市民センター 688.16 1988 改修鉄筋コンクリート造

施設の長寿命化に向けた改修等を行います。
※令和2年度に実施済

84 小金北市民センター 695.33 1984 改修鉄筋コンクリート造

83 小金市民センター 1,120.73 1978 鉄筋コンクリート造 改修 外壁、屋上防水等の改修を行います。

78 明市民センター 901.72 1978 鉄筋コンクリート造 民間施設へ移転します。
※令和元年度に実施済

市民自治課

第1期（R1～R10）
[取組]

80 古ヶ崎市民センター 921.38

事業内容 担当部署

1976 鉄筋コンクリート造 改修

更新

集会施設 市民センター

多くの施設は、建築後30年以上が経過し、老朽化が進行しているため、計画的に維持保全をするなど対策が必要です。
市民センターはコミュニティ活動の中心の場となっております。施設全体の稼働率が低い施設については、管理運営状況の改善や、利用区分及び機能の見直し等が必要です。

更新の際は、学校施設等との集約・複合化や民間施設の活用等、再配置を検討します。
事業手法を検討します。（民間活力導入など）

施設番号 施設名称 構造

外壁、空調設備等の改修を行います。
※令和元年度に実施済

新松戸支所

矢切支所

排煙設備の改修を行います。
※令和2年度に実施済

東松戸支所
（旧東部支所）

小金支所

施設の長寿命化に向けた改修等を行います。 市民自治課

施設の長寿命化に向けた改修等を行います。 常盤平支所

小金支所

施設の長寿命化に向けた改修等を行います。 六実支所

馬橋支所
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類集会施設 市民センター

【第2期以降に検討・実施する施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

91 新松戸市民センター 1,761.01 1981 鉄筋コンクリート造 新松戸支所

88 松飛台市民センター 843.10 1984 鉄筋コンクリート造 六実支所

90 八ヶ崎市民センター

小金原市民センター 703.58 1976 鉄筋コンクリート造 小金原支所

施設番号 施設名称 構造 担当部署

87 五香市民センター 949.84 1977 鉄筋コンクリート造 六実支所

905.39 1991 鉄筋コンクリート造 馬橋支所

85

79 稔台市民センター 1,575.24 1974 鉄筋コンクリート造 市民自治課
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

【第2期以降に検討・実施する施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

第1期（R1～R10）
[取組]

施設番号 施設名称 構造 担当部署

96 市民交流会館 1,407.17 2016 鉄骨造 市民自治課

95 まつど市民活動サポートセンター 1,906.08 1974 鉄筋コンクリート造 更新

集会施設 その他集会施設

老朽化が進行している施設があり、また稼働率が低い状況にあるため利用区分や機能の見直しが必要です。

まつど市民活動サポートセンターは、総合福祉会館の老朽化に伴う建替えにて複合化を図ります。

施設機能を確保し適正規模による建替えを行います。 市民自治課

施設番号 施設名称 構造 事業内容 担当部署
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設（1/2）】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

外壁、屋上防水等の改修を行います。 図書館

民間施設へ移転します。
※令和元年度に実施済

図書館更新

鉄筋コンクリート造113 図書館小金北分館 79.00 1984 施設の長寿命化に向けた改修等を行います。
※令和2年度に実施済

図書館改修

鉄筋コンクリート造110 図書館馬橋分館 66.00 1976 外壁・空調設備等の改修を行います。
※令和元年度に実施済

図書館改修

鉄筋コンクリート造
安全で充実した施設環境を確保するため複合化による建替
えを行います。

図書館114 図書館矢切分館 101.97 1976 更新

鉄筋コンクリート造 施設の長寿命化に向けた改修を行います。 図書館109 図書館古ケ崎分館 78.62 1976 改修

鉄筋コンクリート造 施設の長寿命化に向けた改修を行います。 図書館108 図書館六実分館 146.00 1979 改修

施設の長寿命化に向けた改修等を行います。 図書館105 図書館八柱分館 103.00 1988 改修

98 子ども読書推進センター 812.00 1971 改修

鉄筋コンクリート造

103 図書館明分館 96.00 1978 鉄筋コンクリート造

101 図書館小金分館 275.00 1978 鉄筋コンクリート造 改修

更新

第1期（R1～R10）
[取組]

鉄筋コンクリート造 屋上防水等の改修を行います。
※令和2年度に実施済

図書館

文化施設 図書館

図書館本館は、建築後45年以上が経過し、老朽化が進行し耐震性等がなく、ハード面に課題があります。
多くの図書館分館は、建築後30年以上が経過し、老朽化が進行しているため、計画的に維持保全するなど対策が必要です。

図書館本館は、新拠点ゾーン（相模台）の検討に合わせて更新を図ります。（PPP導入を検討）
学校施設の建替えに合わせて、図書館分館が併設した市民センターとの複合化を図る場合は、学校図書館との一体的整備の可能性について検討します。
管理運営形態を検討します。（指定管理者制度等）

施設番号 施設名称 構造

安全で充実した施設環境を確保するため建替えを行いま
す。

図書館97 図書館本館 1,881.36 1973 鉄筋コンクリート造

事業内容 担当部署
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類文化施設 図書館

【第1期に検討・実施する施設（2/2）】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

【第2期以降に検討・実施する施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

鉄筋コンクリート造117 図書館和名ケ谷分館 183.00 1997 図書館

鉄筋コンクリート造112 図書館八ケ崎分館 93.00 1991 図書館

図書館鉄筋コンクリート造111 図書館馬橋東分館 96.00 1983

図書館鉄筋コンクリート造107 図書館五香分館 70.00 1977

図書館鉄筋コンクリート造106 図書館松飛台分館 79.00 1984

図書館鉄筋コンクリート造104 図書館稔台分館 121.00 1974

図書館鉄筋コンクリート造102 図書館新松戸分館 212.00 1981

図書館鉄筋コンクリート造101 図書館小金分館 275.00 1978

担当部署構造施設番号 施設名称

図書館鉄筋コンクリート造100 図書館小金原分館 188.00 1976

鉄筋コンクリート造 施設の長寿命化に向けた改修等を行います。
※令和3年度に実施済

図書館116 図書館二十世紀が丘分館 90.00 1986 改修

鉄筋コンクリート造
安全で充実した施設環境を確保するため複合化による建替
えを行います。
※令和3年度に実施済

図書館115 図書館東部分館 123.02 1980 更新

施設番号 施設名称 構造
第1期（R1～R10）

[取組]
事業内容 担当部署

- 28 -



個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

【第2期以降に検討・実施する施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

施設番号 施設名称 構造 担当部署

122 青少年会館樋野口分館 403.80 1990 鉄筋コンクリート造 生涯学習推進課

生涯学習推進課121 青少年会館 1,997.41 1975 鉄筋コンクリート造 外壁等の改修を行います。改修

119 公民館 529.24 1976 鉄筋コンクリート造
安全で充実した施設環境を確保するため複合化による建替
えを行います。

生涯学習推進課更新

施設の長寿命化に向けた改修を行います。 生涯学習推進課改修

第1期（R1～R10）
[取組]

118 タウンスクール根木内 1,006.00 1969 鉄筋コンクリート造

文化施設 社会教育施設

多くの施設は、建築後30年以上が経過しており、更新や長寿命化に向けた改修が必要です。
また、更新を行う場合は、貸館業務が中心となっている状況のため、事業の必要性や規模等の検討が必要です。

公民館は、総合福祉会館の老朽化に伴う、建替えにて複合化を図ります。
（青少年会館ほか）
個々の状況を見ながら優先順位を検討し、現施設の長寿命化・更新を図ります。
耐用年数を目途に、需要動向に応じて、社会教育機能や規模の適正化を図ります。

施設番号 施設名称 構造 事業内容 担当部署
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

鉄骨鉄筋コンクリート造 大規模な改修を行います。 社会教育課125 文化会館 29,989.73 1993 改修

第1期（R1～R10）
[取組]

鉄骨鉄筋コンクリート造 外壁等の改修を行います。 社会教育課124 市民劇場 1,698.99 1981 改修

123 市民会館 5,556.87 1964 鉄筋コンクリート造 更新

文化施設 ホール・劇場

市民会館は、建築後50年以上が経過しており、老朽化が進行しているため対策が求められます。
市民劇場は、建築後30年以上が経過しており、バリアフリー化に未対応であり、老朽化が進行しているため、対策が求められます。
施設全体の稼働率を上げるためには、ホール以外の会議室や和室などの稼働率を高める必要があります。

市民会館は、新拠点ゾーン（相模台）の検討に合わせて更新を図ります。（PPP導入を検討）
市民劇場・文化会館は、現施設の長寿命化・更新を図ります。

安全で充実した施設環境を確保するため建替えを行いま
す。

市民会館

施設番号 施設名称 構造 事業内容 担当部署
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

鉄筋コンクリート造 大規模な改修を行います。 博物館130 博物館 5,446.73 1992 改修

木造 空調設備等の改修を行います。 戸定歴史館129 松雲亭 160.30 1978 改修

木造 離れの解体工事を行います。
※令和2年度に実施済

社会教育課128 旧齋藤邸 252.05 1901 解体

第1期（R1～R10）
[取組]

126 戸定邸 725.58 1884 木造 改修

文化施設 博物館等

歴史的建造物を除く施設は、老朽化が進行しているため、計画的に維持保全をするなどハード面の長寿命化が課題です。
歴史的建造物は、効率的に保存する必要があります。

博物館は、現施設の長寿命化・更新を図ります。

耐震改修等を行います。 戸定歴史館

施設番号 施設名称 構造 事業内容 担当部署

戸定歴史館127 戸定歴史館 489.17 1991 鉄筋コンクリート造 改修 高圧受変電設備の改修を行います。
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設（1/4）】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

児童の増加に伴い校舎の増築を行います。 教育委員会134 相模台小学校 7,143.00 1968 鉄筋コンクリート造

一部の施設の長寿命化に向けた改修を行います。 教育委員会135 南部小学校 5,921.00 1967 改修

一部の施設の長寿命化に向けた改修を行います。 教育委員会133 北部小学校 7,587.00 1967

安全で充実した施設環境を確保するため、体育館の建替え
を行います。

教育委員会132 東部小学校 6,347.14 1969

一部の施設の長寿命化に向けた改修を行います。 教育委員会131 中部小学校 6,394.00 1971 鉄筋コンクリート造

事業内容 担当部署
第1期（R1～R10）

[取組]

教育施設 小学校

建築後30年以上を経過した施設が多くを占め、内部や設備の劣化が著しい状況にあり、改修、更新を要します。
トータルコストの縮減、財政負担の平準化及び更新サイクルの適正化を図るためには、利用形態や適正規模の見直しが必要となります。

建替えと長寿命化を組み合わせて再整備を検討します。
統廃合を検討します。（2030年度以降に向けて検討）
学校施設の共同利用を検討します。
当面、学校施設の開放を進め、地域の拠点とします。
今後10年後から本格化する小中学校の建替え時期に地域の施設、図書館、会議室等を校内に設置し、学校と施設（地域密着）の複合化を図ります。

施設番号 施設名称 構造

139 馬橋小学校 7,222.00 1966 鉄筋コンクリート造

136 矢切小学校

鉄筋コンクリート造

鉄筋コンクリート造

鉄筋コンクリート造

鉄筋コンクリート造

6,906.00 1968 鉄筋コンクリート造

増築

改修

更新

改修

改修 一部の施設の長寿命化に向けた改修等を行います。 教育委員会

トイレ等の改修を行います。
※令和3年度に実施済

教育委員会

改修 トイレ等の改修を行います。
※令和3年度に実施済

教育委員会

138 高木第二小学校 8,071.00 1967 鉄筋コンクリート造 改修 空調設備の改修を行います。
※令和元年度に実施済

教育委員会

137 高木小学校 5,930.00 1966 改修
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類教育施設 小学校

【第1期に検討・実施する施設（2/4）】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

鉄筋コンクリート造 一部の施設の長寿命化に向けた改修を行います。 教育委員会153 六実小学校 5,637.70 1971

鉄筋コンクリート造 一部の施設の長寿命化に向けた改修を行います。 教育委員会151 柿ノ木台小学校 7,055.00 1971

教育委員会150 松ヶ丘小学校 5,512.00 1970 鉄筋コンクリート造 トイレ等の改修を行います。
※令和3年度に実施済

鉄筋コンクリート造 一部の施設の長寿命化に向けた改修等を行います。 教育委員会148 栗ヶ沢小学校 7,935.00 1969

鉄筋コンクリート造 一部の施設の長寿命化に向けた改修を行います。 教育委員会147 根木内小学校 7,377.48 1969

鉄筋コンクリート造 一部の施設の長寿命化に向けた改修を行います。 教育委員会146 小金北小学校 5,970.00 1968 改修

鉄筋コンクリート造 一部の施設の長寿命化に向けた改修等を行います。 教育委員会145 上本郷小学校 6,886.00 1968 改修

140 小金小学校 8,420.00 1965 改修

143 稔台小学校 7,214.00 1965 改修鉄筋コンクリート造 トイレ等の改修を行います。 教育委員会

142

改修

改修

改修

改修

改修

6,049.00 1960 鉄筋コンクリート造 改修 トイレ等の改修を行います。 教育委員会

鉄筋コンクリート造 一部の施設の長寿命化に向けた改修を行います。 教育委員会

常盤平第三小学校 6,616.40 1967 鉄筋コンクリート造 改修 トイレ等の改修を行います。 教育委員会

141 常盤平第一小学校

トイレ等の改修を行います。 教育委員会

149 松飛台小学校 7,710.00 1969 鉄筋コンクリート造 改修 トイレ等の改修を行います。 教育委員会

144 常盤平第二小学校 6,573.00 1965 鉄筋コンクリート造 改修

給食室等の改修を行います。
※令和3年度に実施済

教育委員会

154 八ヶ崎小学校 6,186.00 1971 鉄筋コンクリート造 改修 トイレ等の改修を行います。 教育委員会

152 古ヶ崎小学校 7,961.86 1971 鉄筋コンクリート造 改修

施設番号 施設名称 構造
第1期（R1～R10）

[取組]
事業内容 担当部署
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類教育施設 小学校

【第1期に検討・実施する施設（3/4）】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

鉄筋コンクリート造 トイレ等の改修を行います。 教育委員会166 八ヶ崎第二小学校 5,641.00 1977

鉄筋コンクリート造 トイレ等の改修を行います。 教育委員会157 河原塚小学校 5,988.00 1974

改修

改修

改修

トイレ等の改修を行います。 教育委員会

156 寒風台小学校 5,813.00 1972 鉄筋コンクリート造 改修 トイレ等の改修を行います。 教育委員会

155 梨香台小学校 6,124.00 1972 鉄筋コンクリート造 改修

165 横須賀小学校 7,245.00 1977 鉄筋コンクリート造 教育委員会

164 殿平賀小学校 6,180.00 1976 鉄筋コンクリート造 改修

給食用昇降機設備等の改修を行います。
※令和元年度に実施済

159 旭町小学校 8,391.00 1975 鉄筋コンクリート造

158 和名ヶ谷小学校 7,013.00 1975 鉄筋コンクリート造

牧野原小学校 8,325.50 1975 鉄筋コンクリート造 改修 給食用昇降機設備等の改修を行います。
※令和元年度に実施済

160

教育委員会改修 トイレ等の改修を行います。
※令和3年度に実施済

教育委員会

教育委員会

教育委員会

161 貝の花小学校 7,014.00 1976 鉄筋コンクリート造 改修

162 金ヶ作小学校 5,085.00

167 六実第二小学校 5,184.00 1977 鉄筋コンクリート造 改修 給食室等の改修を行います。
※令和3年度に実施済

教育委員会

163 馬橋北小学校 7,272.00 1976 鉄筋コンクリート造 改修

空調設備の改修を行います。
※令和元年度に実施済

教育委員会

169 松飛台第二小学校 5,769.00 1978 鉄筋コンクリート造 改修 トイレ等の改修を行います。 教育委員会

168 新松戸南小学校 7,001.00 1978 鉄筋コンクリート造 改修

事業内容 担当部署

トイレ等の改修を行います。 教育委員会

図書室等の改修を行います。
※令和元年度に実施済

教育委員会

図書室等の改修を行います。
※令和元年度に実施済

教育委員会

改修 トイレ等の改修を行います。

1976 鉄筋コンクリート造 改修 給食室等の改修を行います。
※令和3年度に実施済

施設番号 施設名称 構造
第1期（R1～R10）

[取組]
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類教育施設 小学校

【第1期に検討・実施する施設（4/4）】

延床面積 建築年

（㎡） （年）
構造施設番号 施設名称

鉄筋コンクリート造 普通教室等の改修を行います。
※令和元年度に実施済

教育委員会175 東松戸小学校 10,582.00 2016

鉄筋コンクリート造 トイレ等の改修を行います。
※令和3年度に実施済

教育委員会174 新松戸西小学校 6,858.00 1987

鉄筋コンクリート造 トイレ等の改修を行います。 教育委員会173 幸谷小学校 6,021.00 1983

改修

改修

改修

第1期（R1～R10）
[取組]

171 大橋小学校 5,906.00 1981 鉄筋コンクリート造 改修 トイレ等の改修を行います。 教育委員会

170 上本郷第二小学校 5,861.00 1969 鉄骨造 改修

172 六実第三小学校 6,480.00 1972 鉄筋コンクリート造 改修

一部の施設の長寿命化に向けた改修を行います。 教育委員会

事業内容 担当部署

給食室等の改修を行います。
※令和3年度に実施済

教育委員会
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設（1/2）】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

178 第三中学校 8,675.00 1968 鉄筋コンクリート造

教育施設 中学校

建築後30年以上を経過した施設が多くを占め、内部や設備の劣化が著しい状況にあり、改修、更新を要します。
トータルコストの縮減、財政負担の平準化及び更新サイクルの適正化を図るためには、利用形態や適正規模の見直しが必要となります。

建替えと長寿命化を組み合わせて再整備を検討します。
統廃合を検討します。（2030年度以降に向けて検討）
学校施設の共同利用を検討します。
当面、学校施設の開放を進め、地域の拠点とします。
今後10年後から本格化する小中学校の建替え時期に地域の施設、図書館、会議室等を校内に設置し、学校と施設（地域密着）の複合化を図ります。

施設番号 施設名称 構造 事業内容 担当部署
第1期（R1～R10）

[取組]

176 第一中学校 9,591.00

鉄筋コンクリート造 一部の施設の長寿命化に向けた改修を行います。 教育委員会

トイレ等の改修を行います。
※令和3年度に実施済

教育委員会改修

トイレ等の改修を行います。 教育委員会

教育委員会鉄筋コンクリート造 トイレ等の改修を行います。

180 第五中学校 8,082.00 1973

181 第六中学校 10,730.00 1978 改修

改修

183 常盤平中学校 10,605.00 1967 鉄筋コンクリート造 トイレ等の改修を行います。 教育委員会改修

1965 鉄筋コンクリート造 改修 トイレ等の改修を行います。 教育委員会

177 第二中学校 9,022.00 1965 鉄筋コンクリート造 改修 トイレ等の改修を行います。 教育委員会

182 小金中学校 10,007.11 1979 鉄筋コンクリート造 改修

179 第四中学校 9,495.00 1970 鉄筋コンクリート造 改修

給食室等の改修を行います。
※令和3年度に実施済

教育委員会

184 栗ヶ沢中学校 9,067.00 1970 鉄筋コンクリート造 改修 一部の施設の長寿命化に向けた改修等を行います。 教育委員会
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類教育施設 中学校

【第1期に検討・実施する施設（2/2）】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

190 根木内中学校 7,734.00 1978 鉄筋コンクリート造 給食室等の改修を行います。
※令和3年度に実施済

教育委員会改修

191 新松戸南中学校 9,049.00 1979 鉄筋コンクリート造 トイレ等の改修を行います。 教育委員会

193 和名ヶ谷中学校 8,785.00 1982 鉄筋コンクリート造 トイレ等の改修を行います。
※令和3年度に実施済

改修

194 旭町中学校 6,921.00 1985 鉄筋コンクリート造 改修 トイレ等の改修を行います。
※令和3年度に実施済

教育委員会

教育委員会

教育委員会改修195 小金北中学校 8,928.00 1990 鉄筋コンクリート造 トイレ等の改修を行います。
※令和3年度に実施済

鉄筋コンクリート造

192 金ヶ作中学校 7,768.00 1981 鉄筋コンクリート造 改修 給食室等の改修を行います。
※令和3年度に実施済

教育委員会

改修 給食室等の改修を行います。
※令和元年度に実施済

教育委員会185 六実中学校 9,980.00 1981

改修

187 古ヶ崎中学校 9,220.00 1974 鉄筋コンクリート造 改修 一部の施設の長寿命化に向けた改修を行います。

教育委員会

188 牧野原中学校 8,067.00 1977 鉄筋コンクリート造

189 河原塚中学校 8,609.00 1978 鉄筋コンクリート造 増築 生徒の増加に伴い校舎の増築を行います。
※令和3年度に実施済

改修 トイレ等の改修を行います。

施設番号 施設名称 構造
第1期（R1～R10）

[取組]
事業内容 担当部署

教育委員会

教育委員会

教育委員会

186 小金南中学校 7,234.00 1973 鉄筋コンクリート造 改修 トイレ等の改修を行います。
※令和3年度に実施済
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

高等学校

建築後40年以上が経過しており、老朽化が進行しているため、計画的な対策が必要です。
トータルコストの縮減、財政負担の平準化及び更新サイクルの適正化を図るためには、利用形態等の見直しが必要となります。

建替えと長寿命化を組み合わせて再整備を検討します。

構造
第1期（R1～R10）

[取組]
事業内容 担当部署

教育施設

施設番号 施設名称

196 市立松戸高等学校 16,513 1976 鉄筋コンクリート造 改修 外壁、屋上防水等の改修を行います。 教育委員会
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第2期以降に検討・実施する施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

教育施設 その他教育施設

旧古ヶ崎南小学校は、適応指導教室、夜間中学校などへの一部転用による活用がされています。今後、施設全体の利用方針の方向性の検討が必要です。
旧根木内東小学校の校舎は、根木内東文書庫（施設番号：73）、すぐやる課詰所（施設番号：388）への一部転用による活用がされています。今後、校舎以外の利用方針の方向性の検討が必要です。

用途廃止後の各施設の有効活用を検討しています。（売却、借地、転用、PPP導入等）

施設番号 施設名称 構造

197 旧古ヶ崎南小学校

担当部署

教育委員会

教育委員会

5,621 1982 鉄筋コンクリート造

198 旧根木内東小学校（体育館、倉庫、プール） 813 1979 鉄骨造
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

【入居している施設の計画に従う施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

222 上本郷放課後児童クラブ 94.00 1975 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

217 小金北放課後児童クラブ

子育て支援課

154.00 1971 鉄筋コンクリート造

240 六実第三放課後児童クラブ 121.30 1972 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

233 馬橋放課後児童クラブ 164.13 1982 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

235 八ヶ崎第二放課後児童クラブ 128.00

子育て支援課

1980 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

229 中部放課後児童クラブ

構造 担当部署

200 柿ノ木台放課後児童クラブ(たんぽぽ放課後児童クラブ) 75.00 1971 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

94.50 1972 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

214 根木内放課後児童クラブ 159.35 1969 鉄筋コンクリート造

208 栗ヶ沢放課後児童クラブ(栗っ子放課後児童クラブ) 85.98 1974 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

児童施設 放課後児童クラブ

小学校の余裕教室に設置された施設は、老朽化が進行しています。今後、需要の増加が見込まれるため、機能の確保の検討が必要です。

1学校区につき1施設を原則に設置します。
今後10年後から本格化する小学校の建替えに合わせて検討します。

施設番号 施設名称 構造
第1期（R1～R10）

[取組]

鉄筋コンクリート造
安全で充実した施設環境を確保するため学校敷地内に新設
します。
※令和3年度に実施済

子育て支援課

211 幸谷放課後児童クラブ 167.67 2004

事業内容 担当部署

205 横須賀放課後児童クラブ 85.00 1986

軽量鉄骨造
安全で充実した施設環境を確保するため建替えを行いま
す。
※令和2年度に実施済

子育て支援課更新

更新

施設番号 施設名称
施設番号 施設名称

入居している施設

151

148

118

146

145

98

139

166

172

柿ノ木台小学校

栗ヶ沢小学校

タウンスクール根木内

小金北小学校

上本郷小学校

子ども読書推進センター

馬橋小学校

八ヶ崎第二小学校

六実第三小学校
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類児童施設 放課後児童クラブ

【第2期以降に検討・実施する施設（1/2）】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

施設番号 施設名称 構造 担当部署

199 新松戸西放課後児童クラブ(あかしあ放課後児童クラブ) 114.80 2012 軽量鉄骨造 子育て支援課

203

1982 鉄筋コンクリート造

201 高木第二放課後児童クラブ(ひまわり第二放課後児童クラブ) 76.50 1977 鉄筋コンクリート造

旭町放課後児童クラブ(旭どんぐり放課後児童クラブ) 81.10 1975 鉄筋コンクリート造

子育て支援課

202 六実放課後児童クラブ(ひまわり放課後児童クラブ) 83.70 1979 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

矢切放課後児童クラブ(やきり放課後児童クラブ) 86.90 1981 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

204

206 寒風台放課後児童クラブ(寒風台わんぱく放課後児童クラブ) 95.00 子育て支援課

207 金ヶ作放課後児童クラブ 64.00 1976 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

210 松ヶ丘放課後児童クラブ(胡録台放課後児童クラブ)

209 古ヶ崎放課後児童クラブ 63.00 1979 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

子育て支援課

212 梨香台放課後児童クラブ(高塚放課後児童クラブ) 98.00 1980 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

213 高木放課後児童クラブ 76.50 1975 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

169.00 2017 軽量鉄骨造 子育て支援課

215 貝の花放課後児童クラブ(小金原放課後児童クラブ) 84.50 1976 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

216 小金放課後児童クラブ 65.63 1965 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

218 北部放課後児童クラブ(松戸中央放課後児童クラブ) 76.50 1975 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

219 松飛台第二放課後児童クラブ 99.00 1982 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

220 松飛台放課後児童クラブ 63.00 1973 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

221 上本郷第二放課後児童クラブ 117.43 2003 軽量鉄骨造 子育て支援課

1969 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

224 常盤平第二放課後児童クラブ 128.47 2015 軽量鉄骨造 子育て支援課

225 新松戸南放課後児童クラブ(新松戸放課後児童クラブ) 175.00 2011 子育て支援課

227 相模台放課後児童クラブ 164.28 2010 軽量鉄骨造 子育て支援課

鉄筋コンクリート造

223 常盤平第一放課後児童クラブ 95.35
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類児童施設 放課後児童クラブ

【第2期以降に検討・実施する施設（2/2）】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

228 大橋放課後児童クラブ(大橋ありのみ放課後児童クラブ) 81.00 2012 軽量鉄骨造 子育て支援課

担当部署

234 馬橋北放課後児童クラブ 220.87

231 東部放課後児童クラブ 100.88 2001 軽量鉄骨造 子育て支援課

232

237 東松戸放課後児童クラブ 164.00 2016 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

238 常盤平第三放課後児童クラブ(風の子放課後児童クラブ) 187.60 1967

239 牧野原放課後児童クラブ(牧の原放課後児童クラブ) 127.50 1975 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

241 六実第二放課後児童クラブ 120.95 2010 軽量鉄骨造 子育て支援課

軽量鉄骨造 子育て支援課

243 河原塚放課後児童クラブ 201.52 2018

242 和名ヶ谷放課後児童クラブ 114.18 2006

鉄骨造 子育て支援課

鉄筋コンクリート造 子育て支援課

236 八ヶ崎放課後児童クラブ 126.00 1971 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

施設番号 施設名称 構造

1985 軽量鉄骨造 子育て支援課

230 殿平賀放課後児童クラブ 64.00 1976 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

南部放課後児童クラブ(南部なかよし放課後児童クラブ) 63.75 1980 鉄筋コンクリート造 子育て支援課
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

245 二十世紀ヶ丘保育所 854.42 1978 鉄筋コンクリート造

児童施設 保育所

多くの施設は、建築後年数の経過とともに老朽化が進行しているため、計画的な対策が必要です。

10年間（2030年頃まで）は現状維持します。
今後10年間の保育需要を見極めて、2030年以降、17所から9所に削減します。（想定）
※なお、全17施設を対象に検討していきます。

施設番号 施設名称 構造 事業内容 担当部署
第1期（R1～R10）

[取組]

鉄筋コンクリート造 給水管の改修を行います。 保育課

外壁等の改修を行います。
※令和2年度に実施済

保育課改修

改修

250 松飛台保育所 823.56 1980

249 牧の原保育所 1,131.63 保育課

246 松ヶ丘保育所 718.80 1979

1975 鉄筋コンクリート造

256 新松戸南部保育所 898.50 1981 鉄筋コンクリート造

253 古ヶ崎第二保育所 649.64 1982 鉄筋コンクリート造

259 小金原保育所 632.22

保育課

257 新松戸北保育所 790.27 1982 鉄筋コンクリート造 外壁の改修を行います。

1969 鉄筋コンクリート造 外壁、屋上防水の改修を行います。
※令和元年度に実施済

保育課

保育課

改修

改修

保育課外壁、屋上防水の改修を行います。
※令和3年度に実施済

外壁の改修を行います。改修

改修

保育課鉄筋コンクリート造 外壁、屋上防水の改修を行います。
※令和元年度に実施済

改修

改修 給水管、トイレの改修を行います。
※令和3年度に実施済

- 43 -



個別施設の再編整備計画

大分類 中分類児童施設 保育所

【第2期以降に検討・実施する施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

施設番号 施設名称 構造 担当部署

鉄筋コンクリート造 保育課

248 八柱保育所 1,020.55 1977

244 梨香台保育所 938.27 1974

252 古ヶ崎保育所 578.07 1976 鉄筋コンクリート造

254

251 六実保育所 921.91 1975 鉄筋コンクリート造

255 新松戸中央保育所 846.46

保育課

保育課

馬橋西保育所 840.26 1976 鉄筋コンクリート造 保育課

鉄筋コンクリート造 保育課

小金北保育所 903.19 1977 鉄筋コンクリート造

1980

保育課

260 コアラ保育所 1,197.57 1973 鉄筋コンクリート造 保育課

258

鉄筋コンクリート造 保育課
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【入居している施設の計画に従う施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

【第2期以降に検討・実施する施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

265 おやこDE広場ゆうまつど - 1980 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

266 おやこDE広場旭町 - 1991 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

268 ほっとるーむ常盤平(おやこDE広場常盤平) -

鉄筋コンクリート造 子育て支援課

1967

児童施設 その他児童施設

常盤平児童福祉館は、建築後50年以上が経過し、老朽化が進行しています。
その他、バリアフリーに対応していない箇所があるなど課題があります。
おやこDE広場は、施設の一部を利用しているため、施設全体の対策が必要です。

既存施設については、少子化の進展など、今後の児童数の動向や需要を踏まえた上で、耐用年数を目途に再配置を検討します。（集約化、他施設との複合化等）

施設番号 施設名称 構造 担当部署

264 おやこDE広場ふれあい２２ 176.74 1997 鉄骨造 健康福祉会館

267 おやこDE広場小金原 74.52 1969 118 タウンスクール根木内

施設番号 施設名称 構造 担当部署

261 ほっとるーむ新松戸（E-こどもの森ほっとるーむ新松戸） 77.92 2009 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

270 おやこDE広場南花島 90.29 2000 軽量鉄骨造 子育て支援課

274 おやこDE広場矢切 - 1982 鉄筋コンクリート造 子育て支援課

鉄筋コンクリート造 子どもわかもの課

279 常盤平児童福祉館 280.68 1967 鉄筋コンクリート造 子どもわかもの課

278 小金原幼児教室 226.80 1991 軽量鉄骨造 子どもわかもの課

入居している施設
施設番号 施設名称

288 こども発達センター

71 男女共同参画センター（女性センター）

282 シニア交流センター
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類児童施設 その他児童施設

【既に除却した施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

　※2019年3月に解体

施設番号 施設名称 構造 担当部署

276 ときわ平幼児教室 250.00 1971 軽量鉄骨造 子どもわかもの課

276 ときわ平幼児教室 0.00 － － －
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

【第2期以降に検討・実施する施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

福祉施設 高齢者対象施設

多くの施設は老朽化が進行しており、計画的な対策と機能や規模の見直しが必要です。

更新の際は、需要動向に応じて、高齢者福祉機能や規模の適正化を図ります。
矢切老人福祉センターは、総合福祉会館の老朽化に伴う、建替えにて複合化を図ります。

施設番号 施設名称 構造
第1期（R1～R10）

[取組]

鉄筋コンクリート造
安全で充実した施設環境を確保するため複合化による建替
えを行います。

高齢者支援課

鉄筋コンクリート造 空調設備の改修を行います。 高齢者支援課

1976

事業内容 担当部署

282 シニア交流センター 1,373.57 1991

更新

改修

283 東部老人福祉センター

285 矢切老人福祉センター 643.34

287 常盤平老人福祉センター 625.57 2013

施設番号 施設名称 構造 担当部署

281 小金原老人福祉センター 825.94 1976 鉄筋コンクリート造 小金原支所

鉄筋コンクリート造 高齢者支援課

215.50 1981 鉄筋コンクリート造 東部クリーンセンター

286 六実高柳老人福祉センター 706.20 1980 鉄筋コンクリート造 廃棄物対策課
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

【入居している施設の計画に従う施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

施設番号 施設名称

289 障害者福祉センター 2,276.99 1997 鉄骨造 健康福祉会館

構造 担当部署

高圧受変電設備の改修を行ったうえで社会福祉法人へ建物
の譲渡を行います。
※令和3年度に実施済

障害福祉課

入居している施設
施設番号 施設名称

288 こども発達センター

福祉施設 身体障害者対象施設

健康福祉会館（こども発達センター・障害者福祉センター）は建築後20年以上が経過しており、老朽化が進行している部位がみられることから計画的な対策が必要です。
運営面では、今後の需要動向に応じた各施設の機能や規模の適正化を図る必要があります。

更新の際は、需要動向に応じて、障害者福祉機能や規模の適正化を図ります。

290 旧生きがい福祉センター　（ワークジョイまつどセンター） 1,390.00 1980 鉄骨造 譲渡

鉄骨造 改修 空調設備等の改修を行います。 健康福祉会館288

担当部署
第1期（R1～R10）

[取組]

こども発達センター 4,366.14 1997

施設番号 施設名称 構造 事業内容
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

【入居している施設の計画に従う施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

【第2期以降に検討・実施する施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

東松戸病院300 東松戸病院（看護師寮、保育施設） 673.00 1993 鉄筋コンクリート造 ー
東松戸病院・梨香苑に合わせて施設のあり方を検討しま
す。

保健・医療施設 病院施設

総合医療センターは平成29年に建設され大きく老朽化が進行している部位はまだ見受けられないが、一般的な施設と比べ老朽化の進行は早くなると想定されるため、計画的な予防保全が必要です。
東松戸病院・梨香苑はかなりの老朽化が進行しており、多少の修繕では対応が困難な状況であり、入院病棟は、耐震性が基準値を満たしていない状況です。病院運営したままでの改修は困難なため、廃止、建替え
等の検討が必要です。

東松戸病院・梨香苑は、耐用年数を目途に需要動向に応じて施設間の機能連携や集約化等、機能・規模の適正化を図ります。

施設番号 施設名称 構造
第1期（R1～R10）

[取組]

鉄筋コンクリート造 施設の売却を行います。
※令和2年度に実施済

市立総合医療センター

鉄筋コンクリート造 外壁、屋上防水等の改修を行います。 市立総合医療センター

293 レントゲンフィルム保管庫 278.47 1987

事業内容 担当部署

292 市立総合医療センター 46,817.37 2017

市立総合医療センター

299 東松戸病院・梨香苑 14,239.50 1967 鉄筋コンクリート造

297 市立総合医療センター附属看護専門学校校舎 2,516.03 1986 鉄筋コンクリート造 外壁、屋上防水の改修を行います。

施設のあり方を検討します。 東松戸病院ー

改修

鉄筋コンクリート造 地域医療課

施設番号 施設名称 構造 担当部署

203.35 2017

入居している施設
施設番号 施設名称

292 市立総合医療センター301 夜間小児急病センター

施設番号 施設名称 構造 担当部署

296 市立総合医療センター看護師寮 956.83 1987 鉄筋コンクリート造 市立総合医療センター

298 市立総合医療センター附属保育所

市立総合医療センター

295 上本郷第二医師住宅 787.13 1991 鉄筋コンクリート造 市立総合医療センター

1977 鉄筋コンクリート造 市立総合医療センター646.66

解体

売却

改修

施設の解体工事を行います。
※令和2年度に実施済

294 上本郷第一医師住宅 1,178.16 1981 鉄筋コンクリート造
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

【入居している施設の計画に従う施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

保健・医療施設 保健センター

建築後年数の経過とともに老朽化が進行しており、計画的な対策を行う必要があります。

更新の際は、需要動向に応じて、公共医療・保健機能の必要規模の適正化を図ります。（統廃合、規模縮小等）

施設番号 施設名称 構造
第1期（R1～R10）

[取組]

鉄筋コンクリート造 施設の長寿命化に向けた改修を行います。 健康推進課

鉄筋コンクリート造 電気設備の改修を行います。 健康推進課

事業内容 担当部署

302 中央保健福祉センター 3,832.06 1993

改修

改修

303 常盤平保健福祉センター 1,105.60 1997

304 常盤平保健福祉センター六実保健室 38.00 1979

施設番号 施設名称

鉄骨造 健康推進課

構造 担当部署
入居している施設

施設番号 施設名称

288 こども発達センター
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

【第2期以降に検討・実施する施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

309 小金原体育館 3,228.78 1984

308 柿ノ木台公園体育館 3,344.23 1999

スポーツ施設 体育館等

稼働率は高いが、会議室や和室等の稼働率が低いため、機能等の見直しを検討する必要があります。

更新の際は、需要動向に応じて、各施設の機能や規模の適正化を図ります。（PPP導入を検討）

施設番号 施設名称 構造
第1期（R1～R10）

[取組]

鉄筋コンクリート造 天井等の改修を行います。 スポーツ課

鉄筋コンクリート造 天井等の改修を行います。
※令和2年度に実施済

スポーツ課

事業内容 担当部署

改修

改修

310 常盤平体育館 2,270.91 1986 鉄筋コンクリート造 天井等の改修を行います。 スポーツ課

313 市民交流会館（体育施設） 1,292.00 1981 鉄骨造 屋上防水等の改修を行います。
※令和3年度に実施済

市民自治課改修

改修

スポーツ課

施設番号 施設名称 構造 担当部署

306 クリーンセンター（体育施設） 2,667.74 1980 鉄筋コンクリート造 廃棄物対策課

307 6,830.71 1974 鉄骨鉄筋コンクリート造運動公園体育館

空調設備等の改修を行います。 東部クリーンセンター

312 和名ヶ谷スポーツセンター 8,843.77 1997 鉄筋コンクリート造 改修 天井等の改修を行います。 和名ケ谷クリーンセンター

311 東部スポーツパーク 1,713.06 1980 鉄筋コンクリート造 改修
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

【第2期以降に検討・実施する施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

スポーツ施設 競技場、球場

競技場、球場は、建築後年数の経過とともに老朽化が進行しており、計画的な対策を行う必要があります。

更新の際は、需要動向に応じて、各施設の機能や規模の適正化を図ります。（PPP導入を検討）

施設番号 施設名称 構造
第1期（R1～R10）

[取組]

鉄筋コンクリート造 電気設備の改修を行います。
※令和3年度に実施済

スポーツ課

鉄筋コンクリート造 耐震改修等を行います。 スポーツ課

315 金ケ作庭球場 19.80 1971

事業内容 担当部署

314 運動公園競技場 3,348.53 1971

改修

改修

施設番号 施設名称

鉄筋コンクリート造 スポーツ課

構造 担当部署

316 栗ヶ沢公園庭球場 391.28 1972

- 52 -



個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

【第2期以降に検討・実施する施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

スポーツ施設 プール

プールは、建築後年数の経過とともに老朽化が進行しており、計画的な対策を行う必要があります。

更新の際は、需要動向に応じて、各施設の機能や規模の適正化を図ります。（PPP導入を検討）

施設番号 施設名称 構造 事業内容 担当部署
第1期（R1～R10）

[取組]

317 運動公園プール 430.28 1971 鉄筋コンクリート造 大規模な改修を行います。
※令和元年度に実施済

スポーツ課改修

施設番号 施設名称 構造 担当部署

318 新松戸プール管理棟 1,537.20 1982 鉄筋コンクリート造 スポーツ課
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

【第2期以降に検討・実施する施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

公園施設 公園管理施設等

ユーカリ交通公園は、バリアフリーに対応できていない箇所があるため、対応策の検討が必要です。

更新の際は、付属する公園の需要動向に応じて、各施設の機能や規模の適正化を図ります。

施設番号 施設名称 構造
第1期（R1～R10）

[取組]

鉄筋コンクリート造 屋上防水、床の改修を行います。 公園緑地課

木造 施設の改修を行います。 公園緑地課

321 21世紀の森と広場（パークセンター） 992.00 1993

事業内容 担当部署

319 21世紀の森と広場（アウトドアセンター） 289.00 2000

改修

改修

324 21世紀の森と広場（自然観察舎） 301.00 1994 鉄筋コンクリート造 機械設備の改修を行います。
※令和2年度に実施済

公園緑地課

329 ユーカリ交通公園 324.87 1986 鉄筋コンクリート造 一部の施設のバリアフリー改修等を行います。
※令和元年度に実施済

市民安全課改修

改修

施設番号 施設名称 構造 担当部署

322 21世紀の森と広場（野外活動受付棟） 169.08

320 21世紀の森と広場（カフェテラス） 391.00 1993 鉄筋コンクリート造 公園緑地課

2000 鉄骨造 公園緑地課

323 21世紀の森と広場（南事務棟） 265.00 1987 軽量鉄骨造 公園緑地課

325 21世紀の森と広場（作業員休憩所） 56.00 1993 軽量鉄骨造 公園緑地課

326 21世紀の森と広場（売店） 26.00 1988 鉄骨造 公園緑地課

327 21世紀の森と広場（工作室） 59.92 1991 木造 公園緑地課

鉄骨造 公園緑地課

330 東松戸ゆいの花公園管理センター 241.89 2007

328 21世紀の森と広場（エレベーター） 53.00 1999

鉄骨造 公園緑地課
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設（1/2）】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

住宅施設 市営住宅

23施設のうち6施設は民間住宅等の借上げ方式で実施しています。市が保有する市営住宅は約6割が建設後30年以上を経過しており老朽化が進行しています。

更新時期を目途に、ＵＲ賃貸住宅や民間住宅を活用し、統廃合を図ります。（借上げ方式の拡充等）

用途廃止

施設の長寿命化へ向けた改修を行います。改修

改修 住宅政策課

鉄筋コンクリート造 施設の長寿命化へ向けた改修を行います。

336 横須賀住宅 4,285.04 1975 鉄筋コンクリート造

332 小金原住宅 2,048.65 1970 改修

施設番号 施設名称 構造
第1期（R1～R10）

[取組]

1981 鉄筋コンクリート造

鉄筋コンクリート造 施設の長寿命化へ向けた改修を行います。 住宅政策課

事業内容 担当部署

改修

改修

施設の長寿命化へ向けた改修を行います。
※令和3年度に実施済

1976 鉄骨鉄筋コンクリート造

1979 鉄骨鉄筋コンクリート造 施設の長寿命化へ向けた改修を行います。 住宅政策課

住宅政策課

341 新松戸住宅 7,986.09 1983 鉄骨鉄筋コンクリート造

339 常盤平南部第二住宅 1,928.70

337 常盤平南部住宅 9,434.27

338 幸田第二住宅 10,733.04

施設の長寿命化へ向けた改修を行います。

340 天神山住宅 3,733.60 1981 鉄筋コンクリート造 施設の長寿命化へ向けた改修を行います。

改修

改修

343 新松戸第二住宅 5,375.48 1986 鉄筋コンクリート造 施設の長寿命化へ向けた改修を行います。

改修342 松戸新田住宅 3,735.33 1984

改修 住宅政策課

施設を用途廃止します。333 八ヶ崎住宅 8,407.39 1971 住宅政策課鉄筋コンクリート造

施設の長寿命化へ向けた改修を行います。 住宅政策課

住宅政策課

住宅政策課

住宅政策課
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類住宅施設 市営住宅

【第1期に検討・実施する施設（2/2）】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

【第2期以降に検討・実施する施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

住宅政策課334 小金原併存住宅 3,574.10 1973 鉄筋コンクリート造

1992

住宅政策課344 三矢小台住宅 2,744.49 1988

第1期（R1～R10）
[取組]

事業内容 担当部署

改修

施設番号 施設名称 構造

鉄筋コンクリート造 施設の長寿命化へ向けた改修を行います。

住宅政策課

施設の長寿命化へ向けた改修を行います。

施設の長寿命化へ向けた改修を行います。

改修

改修

施設の長寿命化へ向けた改修を行います。 住宅政策課改修

347 松戸新田第二住宅 3,887.95 住宅政策課

3,052.41 1974 鉄筋コンクリート造

1993 鉄筋コンクリート造

鉄筋コンクリート造

346 シルバ-中金杉 2,016.29 鉄筋コンクリート造

331 相模台住宅 3,236.66 1967 鉄筋コンクリート造

345 六高台住宅 8,075.10 1988

施設番号 施設名称 構造 担当部署

335 幸田住宅

住宅政策課

住宅政策課
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

環境施設 クリーンセンター

焼却処理施設は、長寿命化を目的に基幹改良工事及び強じん化整備工事を実施しています。
今後は、毎年実施する定期整備工事により適正稼働を目指します。
六和クリーンセンターは、解体後、跡地に（仮称）松戸市リサイクルプラザ（粗大ごみ等処理施設）の建設を予定しています。

クリーンセンターは、平成31年度に稼働停止し建替えを検討していきます。
六和クリーンセンター跡地に、粗大ごみ等処理施設の集約化を図るため（仮称）松戸市リサイクルプラザの建設を進めます。

施設番号 施設名称 構造 事業内容 担当部署
第1期（R1～R10）

[取組]

鉄骨造 基幹改良工事等を行います。 日暮クリーンセンター

鉄筋コンクリート造 基幹改良工事等を行います。 東部クリーンセンター

鉄筋コンクリート造 基本計画の策定等を行います。 廃棄物対策課

改修

355 東部クリーンセンター 11,284.26 1981 改修

更新

356 日暮クリーンセンター 2,709.04 1988

354 クリーンセンター 6,516.42 1980

358 六和クリーンセンター 4,452.32 1966 鉄筋コンクリート造

357 和名ヶ谷クリーンセンター 18,942.42 1995 鉄筋コンクリート造

解体

改修 基幹改良工事を行います。
※令和元年度に実施済

用途廃止した施設の解体工事を行います。
※令和元年度に実施済

廃棄物対策課

和名ケ谷クリーンセンター
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

【第2期以降に検討・実施する施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

環境施設 資源リサイクルセンター

資源リサイクルセンターは、建築後35年以上が経過しており、老朽化が進行しているため、計画的な対策が必要です。

資源リサイクルセンターの機能は、新設する（仮称）松戸市リサイクルプラザ（粗大ごみ等処理施設）に機能集約を図ります。

施設番号 施設名称 構造 事業内容 担当部署
第1期（R1～R10）

[取組]

359 資源リサイクルセンター 1,244.75 1981 鉄骨造
安全で充実した施設環境を確保するため機能集約を行いま
す。

日暮クリーンセン
ター・廃棄物対策

課
更新

施設番号 施設名称 構造 担当部署

360 日暮資源リサイクル施設 415.55 1991 鉄骨造 日暮クリーンセンター
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第2期以降に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

日暮クリーンセンター

担当部署

環境施設 処分場

建築後35年以上が経過しており、老朽化が進行しているため、計画的な対策が必要です。

周辺環境に配慮した適正な維持管理を行うとともに跡地利用計画についても検討していきます。

施設番号 施設名称 構造

361 日暮最終処分場 96.46 1984 軽量鉄骨造
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

363 五香駅東口第2自転車駐車場 638.74 1985 鉄骨造

その他施設 自転車駐車場

多くの施設は、老朽化が進行しているため、計画的な対策が必要です。

耐用年数を目途に、各駅での需要動向や民間自転車駐車場の整備状況に応じて、規模の適正化を図ります。

施設番号 施設名称 構造 事業内容 担当部署
第1期（R1～R10）

[取組]

鉄骨造 施設の改修を行います。 交通政策課

施設の改修を行います。
※令和3年度に実施済

交通政策課改修

交通政策課

367 八柱駅南口第1自転車駐車場 930.27 1985

368 北小金駅南口第1自転車駐車場 1,159.99 1986 鉄骨造 施設の改修を行います。改修

改修

369 北小金駅北口参道第1自転車駐車場 783.72 1983 鉄骨造 施設の改修を行います。 交通政策課

379 新松戸駅西口高架下第一自転車駐車場 789.00 1979 鉄骨造 施設の改修を行います。
※令和2年度に実施済

交通政策課改修

改修

施設の解体工事を行います。
※令和3年度に実施済

交通政策課376 大橋自転車保管場所管理棟 20.46 1991 軽量鉄骨造 解体
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類その他施設 自転車駐車場

【第2期以降に検討・実施する施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

施設番号 施設名称 構造 担当部署

362 五香駅西口第1自転車駐車場 887.56 1985 鉄骨造 交通政策課

364 松戸駅西口公園下自転車駐車場 1,726.58 1984 鉄筋コンクリート造 交通政策課

365 松戸駅東口自転車駐車場（南棟） 1,273.83 1981 鉄骨造 交通政策課

366 常盤平駅北口第3自転車駐車場 875.37 1984 鉄骨造 交通政策課

370 北松戸駅西口自転車駐車場 2,229.84 1996 鉄骨造 交通政策課

371 稔台駅南口第1自転車駐車場 617.64 1988 鉄筋コンクリート造 交通政策課

372 六実駅第2自転車駐車場 637.30 1987 鉄骨造 交通政策課

373 松戸駅西口高架下自転車駐車場 360.00 1982 鉄骨造 交通政策課

374 松戸駅東口高架下自転車駐車場 200.00 1980 鉄骨造 交通政策課

375 馬橋東自転車保管場所管理棟 10.33 1996 軽量鉄骨造 交通政策課

377 馬橋駅西口高架下自転車駐車場 8.04 1987 軽量鉄骨造

378 六高台自転車保管場所管理棟 20.46 1990 軽量鉄骨造 交通政策課

380 新松戸駅西口第８自転車駐車場 10.50 2015

交通政策課

軽量鉄骨造 交通政策課
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

その他施設 自動車駐車場

供用開始から30年以上経過しており施設が老朽化していることから、設備改修が必要です。
建設に伴う貸付金及び起債の償還が、平成17年度をもって終了し、以降は、一般会計からの繰入に依存せず、独立採算性の原則に基づいた事業運営を行っています。

現施設の維持を基本として、適切な維持管理を実施します。

施設番号 施設名称 構造 事業内容 担当部署
第1期（R1～R10）

[取組]

381 松戸駅西口地下駐車場 7,226.40 1985 鉄筋コンクリート造 設備の改修を行います。 街づくり課改修

- 62 -



個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

【第2期以降に検討・実施する施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

382 斉場 2,268.81 1974 鉄筋コンクリート造

その他施設 斎場等

斎場及び北山市民会館は、老朽化が進行しており、修理等の施設維持管理費が嵩んでいること、また、安全面からも、今後の整備の方向性を再検討する必要があります。
白井聖地公園管理事務所等については、老朽化が進行しているため、計画的な対策が必要です。

現施設の長寿命化・更新を図ります。

施設番号 施設名称 構造 事業内容 担当部署
第1期（R1～R10）

[取組]

鉄骨造 機械・電気設備の改修を行います。 健康推進課

施設設備等の改修を行います。 地域福祉課改修

地域福祉課

383 白井聖地公園管理事務所 239.80 1987

386 北山市民会館 1,659.63 1974 鉄筋コンクリート造 施設設備等の改修を行います。改修

改修

施設番号 施設名称 構造 担当部署

384 白井聖地公園無縁墓地 159.75 2007

鉄筋コンクリート造 健康推進課

鉄筋コンクリート造 健康推進課

385 白井聖地公園（便所） 89.00 2013
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類

【施設の現状及び課題】

【施設類型別基本方針】

【第1期に検討・実施する施設】

延床面積 建築年

（㎡） （年）

その他施設 その他

築年数30年以上を経過した施設が多くを占め、老朽化が進行しています。各施設の需要を踏まえて、統廃合、規模の適正化等を検討する必要があります。

総合福祉会館は、老朽化に伴い、複合化による建替えを図ります。
その他の施設は、耐用年数を目途に、各施設の需要を踏まえて、規模の適正化を図ります。

木造

229.18 1979 改修

解体

東部クリーンセンター

施設番号 施設名称 構造
第1期（R1～R10）

[取組]

木造 施設の改修を行います。 東部クリーンセンター

木造 施設の解体工事を行います。
※令和2年度に実施済

廃棄物対策課

事業内容 担当部署

392 高塚新田集会所

389 やなぎ町会館 66.25 1979

393 紙敷新田集会所 190.46 1980 施設の改修を行います。

廃棄物対策課改修

改修

施設の改修等を行います。

環境業務課改修

改修

396 旧青松園 346.21

395 秋山集会場 186.93 1979 木造 施設の改修を行います。
※令和3年度に実施済

東部クリーンセンター

1979

408 馬橋公衆便所 10.08 1985 軽量鉄骨造 施設の改修を行います。
※令和3年度に実施済

394 七右衛門新田集会所 120.07 1975 木造

410

405 1970 木造

木造 施設の改修等を行います。

旧中内青年館 294.30 解体 施設の解体工事を行います。 財産活用課

総合福祉会館 3,152.08 1976 鉄筋コンクリート造
安全で充実した施設環境を確保するため複合化による建替え
を行います。

更新

改修 環境業務課

高齢者支援課
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個別施設の再編整備計画

大分類 中分類その他施設 その他

【第2期以降に検討・実施する施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

【既に除却した施設】
延床面積 建築年
（㎡） （年）

※2019年2月に売却

90.00 1979 木造 市立総合医療センター

1976 みどりと花の課

構造

1979 すぐやる課

鉄筋コンクリート造

木造

軽量鉄骨造

鉄筋コンクリート造

施設名称施設番号 担当部署

鉄筋コンクリート造388 すぐやる課詰所 -

木造391 古ヶ崎本田集会所 79.49 1980 道路建設課

軽量鉄骨造390 金ケ作育苗圃管理棟 279.41

397 松戸競輪場選手宿舎（Ａ棟） 2,970.00 1990 公営競技事務所

398 松戸三丁目西自治会集会所 103.95 1960 財産活用課

399 松戸市警防ネットワーク安全安心ステーション 104.34 2009 市民安全課

400 松戸地域職業訓練センター 1,221.40 1993 商工振興課

木造401 常盤平会館 197.67 1976 下水道維持課

鉄筋コンクリート造402 新松戸未来館 571.45 2009 新松戸支所

軽量鉄骨造403 相川会館 132.50 1976 財産活用課

木造404 旧向新橋青年館 194.95 1969 青少年会館

鉄筋コンクリート造406 宮前公衆便所 11.14 1978 環境業務課

1982 環境業務課

鉄筋コンクリート造409 新松戸公衆便所 48.41

鉄筋コンクリート造407 北松戸公衆便所 23.57

1989 環境業務課

387 （旧）レントゲン車車庫 - － － －

施設番号 施設名称 構造 担当部署

387 （旧）レントゲン車車庫
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松戸市公共施設等総合管理計画の改訂について

１．現行計画策定の背景と目的

• 国は、H25.11月「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、

地方公共団体においても、公共施設等の総合的かつ計画

的な管理を推進するため「公共施設等総合管理計画」の策

定が要請された。

• 総合管理計画は、市の状況や公共施設等を取り巻く現状

や課題などを踏まえ、公共施設等の管理等に関する基本的

な考え方や取組の方向性を示した計画。

• 本市では、総合管理計画をH29.3月に策定し、公共施設等の

全体を把握するとともに、長期的な視点をもって、更新・統

廃合・長寿命化などを計画的に行い、適正規模・適正配置を

図り、将来的な財政負担の縮減と平準化を目指している。

※参考（国からの通知等）

【R4.4.1改訂_公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針（総務省）】

⇒「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」の改訂とあわせ、総合管理計画の改訂が未

完了の地方公共団体は、適切に見直しを進め、R5年度末までに完了させることが示された。

また、公共施設等適正管理推進事業債は、事業期間がR8年度まで延長され、脱炭素化事業が新た

に追加された。

２．計画改訂について

• 社会情勢の変化や他の計画との整合性の確保など必要に応じて柔軟に計画の見直しを行うものと

している。

Ø 策定から一定期間が経過し（当初策定から５年が経過）、新たな課題（脱炭素化の取組等）

への対応が必要なこと。

Ø インフラ及び公共施設に関し、個別計画（長寿命化計画）の策定が進んだことから、内容の

整合性を図る必要性があること。

⇒ 以上を踏まえ、今後の整備において、地方財政措置を活用するためにも、松戸市公共施設

等総合管理計画の見直し行う。
R1

(2019)
R10

(2028)

資料２



松戸市×小金原地区会まちづくり部

■ プログラム

令和元年度小金原地域懇談会 開催結果

令和元年度小金原地域懇談会
～将来の小金原市民センターのあり方について考える～

■開催日 ：令和２年２月９日(日) 14：30～16：30

■出席者 ：約20名
■会 場 ：小金原市民センター2階 ホール

①これまでの取組みのおさらい
②先進事例の紹介
③小金原市民センターの現状共有
④グループワーク
⑤全体発表
■ これからの進め方
●令和元年度小金原地域懇談会（今回）

●先進事例の見学ツアー（令和２年度開催予定）
小金原地域懇談会で参加者の皆さんから挙げられた意見をもとに、参考になりそうな
事例を事務局で選定し、参加者の皆さんで他市の先進事例の見学を行う予定です。

他市の学校施設・地域交流施設の先進事例や小金原市民センターの現状と課題を共有し、
これからの市民センターの使い方や将来の目指すべき方向性について検討しました。

●小金原地域ワークショップ（令和２年度開催予定）
先進事例の見学ツアーで見てきた事例を参考に、将来の小金原市民センターの改修や建替えを
想定して、市民センターに導入する機能や配置などについて具体的な検討を行う予定です。

資料3



令和4年度　事業別スケジュール（案）
事業名

庁内調整

第1回審議会 第2回審議会 第3回審議会

11月

　第2回審議会：素案作成に向けた調整・協議

資料４

1月 2月 3月12月

視察研修

庁内調整

ＷＳ

　第1回審議会：改訂に向けた方向性の確認

8月 9月5月

モ
デ
ル

地
域

公共施設再編整備推進審議会

7月

公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画

の
改
訂

6月

庁内調整

　第3回審議会：素案作成に向けた調整・協議

10月

方向性



敬称略

氏　名 役　職　等 選出区分

やなぎさわ　かなめ

柳澤　要

ふじむら　りゅうじ

藤村　龍至

いけざわ　りゅうぞう

池澤　龍三

　むらやま　あきと

村山　顕人

おがわ　さなえ

小川　早苗

しぶや　ひろゆき

渋谷　寛之

委嘱期間：令和3年11月1日～令和5年10月31日

委嘱期間：令和3年11月1日～令和5年10月31日

委嘱期間：令和3年11月1日～令和5年10月31日

学識経験者

委　員 松戸市社会福祉協議会　副会長 市民関係団体

委　員
東京大学大学院工学系研究科

都市工学専攻　准教授
学識経験者

委　員
松戸市町会・自治会連合会

小金原地区地区長
市民関係団体

委　員
一般財団法人建築保全センター

第三研究部　次長

松戸市公共施設再編整備推進審議会委員名簿

委　員 千葉大学大学院工学研究院　教授 学識経験者

委嘱期間：令和3年11月1日～令和5年10月31日

委　員 東京藝術大学美術学部建築科 准教授 学識経験者

委嘱期間：令和3年11月1日～令和5年10月31日

委嘱期間：令和3年11月1日～令和5年10月31日
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