

松戸市新焼却施設処理方式等検討会の開催目的及びスケジュール

1. 検討会の開催目的

「松戸市新焼却施設処理方式等検討会」では、今後、本市が整備を予定するエネルギー回収型廃棄物処理施設について、ごみ処理方式をはじめ、公害防止基準値や余熱利用計画などの条件を検討し、施設整備調査結果報告書としてとりまとめるとともに、併せて、最適な事業方式を検討し、PFI 等導入可能性調査報告書を取りまとめることを目的に開催します。

2. 検討会の議題及びスケジュール

検討会で想定している議題及びスケジュールを次に示します。

■検討会の開催時期及び議題

回	開催時期	主な議題
第 1 回	令和 5 年 7 月 7 日(金) 【済】	(1) 会議の公開・非公開 (2) 本市のごみ処理の現状 (3) 検討会の開催目的及びスケジュール
第 2 回	令和 5 年 10 月 2 日(月) 【済】	(1) 検討会のスケジュール (2) 施設整備に係る基本方針 (3) 施設条件（施設規模・炉数、公害防止基準値、耐震基準等） (4) ごみ処理方式の検討（1 回目）
第 3 回	令和 5 年 11 月 13 日(月) 【済】	(1) 検討会のスケジュール (2) ごみ処理方式の検討（2 回目） (3) 事業スキームの検討 (4) 技術提案依頼（見積設計図書、市場調査）
第 4 回	令和 6 年 4 月 22 日(月) 【本日】	(1) 検討会のスケジュール (2) ごみ処理方式の検討（3 回目） (3) 余熱利用計画 (4) 施設配置・動線計画 (5) 事業方式の評価（定性評価、定量評価、総合評価）
第 5 回	令和 6 年 7 月頃	(1) 検討会のスケジュール (2) 施設整備調査結果報告書（案） (3) PFI 等導入可能性調査報告書（案）

注）協議の状況により議題の変更等が発生する可能性があります。