

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(いきいき安心プランⅥ)策定に係るスケジュール(推進会議・庁内ワーキング)

	29年												30年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
国	法案提出・審議			★7/3 全国課長会議 (基本指針案提)	推計ツールの 情報提供								全国課長会議 (基本指針案再提)		基本指針の告示
推進会議			法改正説明、現計画の評価 H28アンケート報告	第1回(7/19) ★			H29アンケート報告 計画の方向性	★第2回(10/4)	第4回(11/22)★	※予備日			・パブリックコメント、 市民説明会の報告		・計画(案)について
介護保険運営協議会				7/27★ 給付分析				★10/中旬 包括審議							
地域ケア会議 (市レベル)				★7/11											
関係部課長会議 庁内ワーキング				介護保険サービス整備(地域密着・施設整)の検討、保険料の算定			計画(骨子)作成		計画(素案)作成						計画(案)修正
				地域支援事業の見直し・新規事業の方向性等検討							議会説明・パブコメ・市民説明会		事業者説明会		
アンケート調査	28年度実施分 アンケート調査結果分析			29年度実施分 アンケート調査実施・結果分析											
予算措置						継続事業の予算化			新規事業の予算化						
議会関係										素案について健康福 祉常任委員会(協議 会)で説明					条例改正
パブコメ 市民説明会 事業者説明会											パブコメ 1月15日号広報で周 知予定 約1ヶ月間で実施予定	市民説明会 1月26日開催予定 (市民劇場)	事業者説明会 2月中に開催予定 (市民劇場)		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(いきいき安心プランⅥ)の決定