

松戸市報道資料

令和8年8月31日

令和8年度9月補正予算案の概要 【一般会計(第5回)】

松戸市財務部財政課

☎047-366-7076 FAX047-366-1241

✉mczaisei@city.matsudo.chiba.jp



令和8年度一般会計補正予算（第5回）

1. 継続費（追加） （単位：千円）

No.	事業名称	所属名	年度	補正前の額		補正額		補正後の額		主な補正理由	※予算書 ページ数
				総額	年割額	総額	年割額	総額	年割額		
1	健康福祉会館管理運営事業 （詳細は2ページ）	健康福祉会館	令和8年度			68,156	0	68,156	0	健康福祉会館の空調設備の改修工事を行う。	4
			令和9年度				68,156		68,156		
2	新焼却施設建設事業 （詳細は3ページ）	清掃施設整備課	令和8年度			54,584,200	0	54,584,200	0	旧クリーンセンター敷地における新焼却施設の 建設工事費を設定する。	//
			令和9年度				1,283,700		1,283,700		
			令和10年度				2,236,300		2,236,300		
			令和11年度				6,949,800		6,949,800		
			令和12年度				5,163,400		5,163,400		
			令和13年度				9,630,500		9,630,500		
			令和14年度				19,135,600		19,135,600		
			令和15年度				10,184,900		10,184,900		

2. 債務負担行為（追加） （単位：千円）

No.	事業名称	所属名	限度額			期間		主な補正理由	※予算書 ページ数
			補正前	補正額	補正後	補正前	補正後		
1	新焼却施設施設関係業務 （詳細は3ページ）	清掃施設整備課	0	14,968,800	14,968,800	—	令和8年度～ 令和35年度	旧クリーンセンター敷地における新焼却施設の管理運営業務を設定する。	4

健康福社会館の冷温水発生機の現状と今後の改修工事

- 1号機及び4号機は開館当初（平成10年）から稼働しており、老朽化及び部品供給終了により故障リスクが高い。
- 2号機が令和8年7月に故障し、修復不能となったため、令和8年度中に更新工事を実施する予定である。
- 空調機能の維持には3台以上の同時稼働が必要であるため、1号機及び4号機のうち劣化度の高い4号機を更新する。
- 受注生産のため製作・施工に約9ヶ月を要することから、令和9年度夏季の空調確保のために令和8年9月補正予算で継続費を設定する。

現状



1号機
(平成10年度から稼働)




2号機
(平成10年度から稼働)



3号機
(令和3年度に更新)



4号機
(平成10年度から稼働)



新焼却施設整備・運営事業費について (令和8年9月補正)

1. 工事費(継続費)

単位:千円(税込)

費用項目		合計	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度
工事費		54,584,200	0	1,283,700	2,236,300	6,949,800	5,163,400	9,630,500	19,135,600	10,184,900
財 源	国庫交付金	12,090,650	0	148,500	229,900	733,700	559,900	2,723,050	6,032,950	1,662,650
	地方債	34,883,600	0	895,900	1,573,700	4,882,100	3,620,500	5,856,100	11,167,100	6,888,200
	一般財源	7,609,950	0	239,300	432,700	1,334,000	983,000	1,051,350	1,935,550	1,634,050

2. 運営維持管理費(債務負担行為)

単位:千円(税込)

費用項目	合計	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度
運営維持管理費	14,968,800	249,480	748,440	748,440	748,440	748,440	748,440	748,440	748,440	748,440	748,440

費用項目	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度	令和35年度
運営維持管理費	748,440	748,440	748,440	748,440	748,440	748,440	748,440	748,440	748,440	748,440	498,960

3. 総事業費(設計・施工・運営維持管理一括方式)

単位:千円(税込)

費用項目	費用	備考
工事費 (継続費)	54,584,200	(R9.1~R16.3:7年3ヶ月間)
運営維持管理費 (債務負担行為)	14,968,800	(R16~R35:20年間)
合計	69,553,000	継続費+債務負担行為設定額