



## J R 松戸駅構内バリアフリー工事の進捗状況について

松戸駅において、JR 東日本により進められております駅構内のバリアフリー工事の進捗状況をご報告いたします。

JR 松戸駅構内においてエスカレーターが整備され、工事の完了部分より順次供用開始されています。平成 31 年度には、エレベーターを整備し、段階的に供用開始される予定となっております。また、多機能トイレについても整備が予定されています。

工事期間中は、駅ご利用の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

本市といたしましては、今後も引き続き、松戸駅が快適にご利用いただけるより良い駅となるよう、継続して JR 東日本とともに検討してまいります。

順序	整備内容	時期
①	第3ホーム(5,6番線) エスカレーター	平成 30 年 12 月 17 日(月)に使用開始(上り下り)
②	第2ホーム(3,4番線) エスカレーター	平成 31 年 3 月 4 日(月)までに、段階的に使用開始を予定
③	各ホーム エレベーター	2019 年度下期使用開始予定

### 【問い合わせ先】

街づくり部街づくり課 ☎ 0 4 7 - 3 6 6 - 7 3 7 6



## J R 松戸駅構内バリアフリー工事 整備イメージ図

至西口

③2019 年度下期完成予定

②平成 31 年 3 月 4 日(月)より使用開始予定

(1)2/9(土)~11(月・祝)の 3 日間階段を閉鎖

⇒2/12(火)より1 基目使用開始

(2)2/23(土)・24(日)及び 3/2(土)・3(日)の

4 日間階段を閉鎖

⇒3/4(月)より 2 基目使用開始

アトレ松戸

第1 (①②番線) ホーム行

③2019 年度下期完成予定

第2 (③④番線) ホーム行

J R  
中央改札口

第3 (⑤⑥番線) ホーム行

③2019 年度下期完成予定

新京成  
中央改札口


連絡改札口


①平成 30 年 12 月 17 日(月)より使用開始

11/26(月)より1 基目使用開始

12/17(月)より 2 基目使用開始

<整備内容>

 :エレベーターの新設

 :エスカレーターの移設及び増設

 :多機能トイレの新設