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番号 工種　　　　　　　　　月 4

1 　準備

2 　仮設工事

3 　樹木伐採

4 　職員宿舎　解体

5 　旧松戸法務総合庁舎　解体

6 　検察庁分室　解体

7 　車庫１、２　解体

8 　受水槽・ﾎﾟﾝﾌﾟ室　解体

9 　外構　撤去

10 　片付け・清掃

11 　各種検査
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※ 工事の進捗状況等により、異なる場合があります。 

旧松戸法務総合庁舎他 解体工事 

（第１期）のお知らせ 
 

  

近隣住民の皆様におかれましては、ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

    この度、旧松戸法務総合庁舎他解体工事（第 1期）を実施させて頂く事となりました。 

工事の施工にあたりましては、近隣住民の皆様には、何かとご不便・ご迷惑をお掛け 

いたしますが、騒音（低騒音の機械の採用）・振動防止に努め、安全に十分注意して作業を 

行いますので、何卒ご理解ご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

お気付きの点がございましたら、お気軽にお声をおかけ下さい。 
地域の皆様とともに、より良い現場となるよう努めてまいります。 

 

 

〇 発注者  ： 松戸市 松戸市長 本郷谷 健次 

       松戸市 都市再生部 新庁舎整備課 

        TEL 047-701-8611 担当 和田：柴山 

〇 監 理  ： 松戸市 街づくり部 建築保全課 

〇 施工者  ： 株式会社 湯浅建設 TEL 047-387-2281 

            松戸市日暮５丁目２５番地 

     現場代理人： 小菅 洋祐（こすげ ようすけ） 
 監理技術者： 小池 孝之（こいけ たかゆき） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

〇 工事名称 ： 旧松戸法務総合庁舎他解体工事（第１期） 

（１）解体建物概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ RC造：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 S 造：鉄骨造 CB造：ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 

（２）工事内容 

 ア 地上部分の解体及び撤去（A 旧松戸法務総合庁舎、B 職員宿舎） 

   全てを解体及び撤去  （C 検察庁分室、D 車庫 1,2 E 受水槽・ﾎﾟﾝﾌﾟ室） 

 イ アスファルト舗装等の解体及び撤去 

ウ 樹木の伐採（斜面部除く）  エ 敷地内の整地  

 

 

〇 契約期間       ： 令和 7年 3月 25日～令和 8年 1月 31日（約 10か月間） 

〇 休日         ： 土・日曜日・祝日 

（安全上やむを得ない場合、騒音，振動が発生しない軽作業を実施することがあります。） 

〇 工事作業時間     ： 午前８時から午後５時  

（8 時から朝礼、8時 15 分から作業開始し、騒音･振動が発生するものは 9 時から）                 

                   （午後 5 時から 30 分程度、片付けなどを行います。） 

〇 工事車両 搬出入時間 ： 午前８時３０分 から 午後５時  

〇 通勤車両 朝の出入時間： 午前６時３０分 から 午前７時３０分（普通車 15 台程度を予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建物名称 構造 階数 
延べ面積 

（m2） 

建築面積 

（m2） 
備考 

A 旧松戸法務総合庁舎 RC造 地上 3階 3,625.6 1,207.6 基礎を残す 

B 職員宿舎 RC造 地上 3階   974.7   324.9 基礎を残す 

C 検察庁分室 S造 地上 1階   155.1   155.1 全て撤去 

D 車庫１、２ S造 地上 1階    53.7    53.7 全て撤去 

E 受水槽・ポンプ室 S・CB造 地上 1階     4.8     4.8 全て撤去 

   合計 4,813.9 1,746.1  
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主な車両動線 

工事場所 ： 松戸市岩瀬字相模台４７３―２ 外 



交通誘導員配置

ア　外部足場（防音ﾊﾟﾈﾙ張り）

イ　仮囲い：万能鋼板H=2.0ｍ 騒音・振動計

ウ　仮囲い：万能鋼板H=3.0ｍ

エ　内装解体施工状況 オ　樹木伐採施工状況 カ　建物解体施工状況 キ　解体作業時散水状況 P2

仮設計画平面図

Ｂ 職員宿舎

Ｅ 受水槽・ポンプ室

※ 今後の現場調査により、仮設配置計画が異なる場合があります。

Ｄ 車庫１・２

Ｃ 検察庁分室

Ａ 旧松戸法務総合庁舎

▼印 現場出入口
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