
議 案 第 １２０ 号 

 

契約の変更について 

 

平成２６年松戸市議会９月定例会議案第２９号をもって議決された（仮称）

松戸市立関台小学校新築機械設備工事の請負契約について、次のとおり変更す

る。 

平成２７年２月２４日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

記  

 

契約金額 

１ 当初の契約金額  4 8 1,6 8 0,0 0 0 円 

２ 変更後の契約金額  4 8 5,1 7 4,8 8 0 円 

３ 変更による増額分    3,4 9 4,8 8 0 円 

 

 

            提  案  理  由              

 

（仮称）松戸市立関台小学校新築工事の工程に合わせるための工期延長に伴

い、費用の増額が必要となったため。 



議案第１２０号参考資料 

 

１ 工 事 名 

（仮称）松戸市立関台小学校新築機械設備工事 

 

２ 契約の相手方 

太平・早見特定建設工事共同企業体 

共同企業体代表者 

千葉県千葉市中央区南町２丁目６番２号 

ビエナビル１０２号 

  株式会社太平エンジニアリング 

千葉営業所 所長 落 合 威 紀 

 

３ 工 期 

変更前 平成２６年１０月１日から平成２７年１２月２５日まで 

変更後 平成２６年１０月１日から平成２８年３月２５日まで 


