
議 案 第 １９ 号 

 

契約の変更について 

 

平成２６年松戸市議会９月定例会議案第２７号をもって議決された（仮称）

松戸市立関台小学校新築工事の請負契約について、次のとおり変更する。 

平成２７年９月１日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

記  

 

契約金額 

１ 当初の契約金額  3,2 6 5,9 2 0,0 0 0 円 

２ 変更後の契約金額  3,3 8 8,2 0 8,4 0 0 円 

３ 変更による増額分   1 2 2,2 8 8,4 0 0 円 

 

 

提  案  理  由 

 

経済情勢の変化による建築関係労務単価及び建築資材価格の上昇に対応する

とともに、追加工事の発生による費用が必要となったため。 

 

 

 

 

 



議案第１９号参考資料 

 

１ 工  事  名 

  （仮称）松戸市立関台小学校新築工事 

 

２ 契約の相手方 

   東急・湯浅特定建設工事共同企業体 

   共同企業体代表者 

   千葉県千葉市中央区新町１８番地の１０ 

   東急建設株式会社 

   千葉支店 支店長  関  邦 夫 

  

３ 工 期 

   平成２６年１０月１日から平成２８年３月２５日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


